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Vertrag LP 1-4 (52/WiBau)

Machbarkeitsstudie + LP1 Präsentation der Ergebnisse

Entscheidungsphase

Vertrag LP 2-4 (WiBau/Planer)

Planung LP 2-3

Planung LP 4

Plausibilitätsprüfung 6 Wochen

Gremienlauf Ausführungsvorlage Ausführungsvorlage - Beschluss StVV 31.03.2022

Bauantrag einreichen Bauantrag einreichen

Genehmigungsphase ca. 8 Monate Baugenehmigung

Ergänzung des bestehenden IH-Vertrag 

Planung LP 1-4

Mietvorvertrag

Verträge Mietmodell (52/WiBau)

FKT LB 

Vergabe GU ca. 100 T VOB-A Verfahren

GU Leistung Planung

Bauzeit ca. 17 Monate Bauzeit

Abnahme/Inbetriebnahme ca 3 Monate

Planungsphase Ausführungsphase

* auf einzelne  Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Plausibilitätsprüfung, Genehmigungsphase, Beschluss der Gremien,…), daher kann es zu späteren Verschiebungen kommen
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