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Planung 1-4 

Bauantrag

6 Monate

Baugenehmigung voraussichtlich

LP 5-7

Bauzeit 

Inbetriebnahmephase Inbetriebnahme

* auf gewisse  Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Genehmigungsphase 'Bauantrag'; Beschluss der Gremien,…), daher kann es auch zu späteren Verschiebungen kommen
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