
Anlage 1_Übersicht Kostenrahmen für die Kohlheckschule (GS, 2-Feld-Halle inkl. Abbruch) und notwendige Planungsmittel vorab der Beschlussfassung zur Ausführung

Gesamtübersicht Kosten Neubau --> hier nur anteiliges Raumdefizit gegenüber der bestehenden GS

200er GS 316.057,82 € Summe:GS+TH Stand 02-09-2022
200er TH 363.969,08 € 680.026,89 € netto
300er GS 5.083.263,19 € GS+TH
300er TH 3.223.195,97 € 8.306.459,16 € netto
400er GS 2.001.274,62 € GS+TH
400er TH 1.209.106,55 € 3.210.381,18 € netto
500er GS 680.671,26 € GS+TH
500er TH 372.070,45 € 1.052.741,71 € netto
sonstige Maßn. ( z.B.im Bestand), 
pausch. 120.000,00 € 120.000,00 €

13.369.608,94 € Nettobaukosten
Unvorhergesehenes 10% 1.336.960,89 € davon Planungsmittel vorab 

14.706.569,84 €
NK GS (ohne Unvorherges.) 30% 2.460.380,07 € 664.302,62 €  Fremdleistung GS: bei Beauftragung LPH 1-4 HOAI
NK TH (ohne Unvorherges.) 28% 1.447.135,77 € 390.726,66 €  Fremdleistung TH: bei Beauftragung LPH 1-4 HOAI

18.614.085,68 €
WiBau 10% 1.861.408,57 € 279.211,29 € WiBau bei PS 1+ teilweise 2 AHO

20.475.494,24 € 1.334.240,56 €
MWSt 19% 3.890.343,91 € 253.505,71 € MWST 19%

24.365.838,15 € 1.587.746,27 €

Angenommen und vorausgesetzt:

Kostenrahmen Planungen nach Leistungsphasen HOAI (LPH) und Projektsteuerung nach Projektstufen AHO (PS)

 - ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren
 - ohne Umzug und Ausstattung

 - nicht Passivhaus (nur angestrebt) Nettobetrag MwSt 19% Bruttobetrag Nettobetrag MwSt 19%* Bruttobetrag

 - Maßnahmen im Bestand sind hierin nicht berücksichtigt
LPH 1-9 100,00% 3.907.515,84 € 742.428,01 € 4.649.943,85 € PS 1-5 100,00% 1.861.408,57 € 353.667,63 € 2.215.076,20 €

LPH 1-4 27,00% 1.055.029,28 € 200.455,56 € 1.255.484,84 € PS 1 + teilw. 2 15,00% 279.211,29 € 53.050,14 € 332.261,43 €

LPH 1 2,00% 78.150,32 € 14.848,56 € 92.998,88 € 3,00% 55.842,26 € 10.610,03 € 66.452,29 €

LPH 2 7,00% 273.526,11 € 51.969,96 € 325.496,07 € 4,00% 74.456,34 € 14.146,71 € 88.603,05 €

LPH 3 15,00% 586.127,38 € 111.364,20 € 697.491,58 € 7,00% 130.298,60 € 24.756,73 € 155.055,33 €

LPH 4 3,00% 117.225,48 € 22.272,84 € 139.498,32 € PS 2 1,00% 18.614,09 € 3.536,68 € 22.150,76 €

LPH 5 25,00% 976.878,96 € 185.607,00 € 1.162.485,96 € 26,00% 483.966,23 € 91.953,58 € 575.919,81 €

LPH 6 10,00% 390.751,58 € 74.242,80 € 464.994,39 € PS 3 17,00% 316.439,46 € 60.123,50 € 376.562,95 €

LPH 7 4,00% 156.300,63 € 29.697,12 € 185.997,75 € 22,00% 409.509,88 € 77.806,88 € 487.316,76 €

LPH 8 32,00% 1.250.405,07 € 237.576,96 € 1.487.982,03 € 18,00% 335.053,54 € 63.660,17 € 398.713,72 €

LPH 9 2,00% 78.150,32 € 14.848,56 € 92.998,88 € PS 5 2,00% 37.228,17 € 7.073,35 € 44.301,52 €

* für den Fall eines Mietmodells entfällt die MWSt für den Anteil WiBau

PS 4

brutto inkl. WiBau für Planungsmittel für eine 
genehmigungsfähige Planung zu späteren Verrechnung

 - bei späterer Umsetzung werden ggf. Preisanpassungen durch fortgeschrittenen  
    Baupreisindex hinzukommen

Nebenkosten HOAI Leistungen Anteil Projektsteuerung WiBau

vorläufiger Rahmen der Gesamtbaukosten:

PS 1
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