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StvV-Beschluss (23.03.2023)

Bauantrag

6 Monate

voraussichtlich

beginnend ab 

beginnend ab 

Planungsphase Ausführungsphase

18 Monate

* auf gewisse  Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Genehmigungsphase 'Bauantrag'; Beschluss der Gremien,…), daher kann es auch zu späteren Verschiebungen kommen

März April Mai JuniAugust September AugustMärz April Mai JuniOktober

Mängelbeseitigung/Inbetriebnahme

Januar FebruarSeptember

2025

September Januar FebruarOktober November DezemberApril Mai Juni November Dezember

Projekt: Neubau einer multifunktionalen Mensa Pestalozzischule

Stand: 16.01.2023

Ergänzungsneubau JuliOktober November Dezember Januar Juli August

2022 2023 2024

Februar März

Baugenehmigung

Objektplanung LP 5-7

Ausschreibung Bauleistungen

Bauzeit 

Ausführungsvorlage durch 40

Vertrag 40/WiBau_Ausführung

Bauantrag einreichen

Genehmigungsphase
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Mohr, Birgit
Schreibmaschine
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