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ROMINGER I MUSCHIOL ARCHITEKTEN
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1.1) Grundlagenermittlung/-abstimmung
Anbindung Strom, Wasser, Abwasser, Wärmeerzeugung, Medien - Vermesser, Bodengutachter

1.2) Baukörperpositionierung
Klärung Position Halle, Kleinspielfeld - Einbindung bestehendes Schulgelände

1) GRUNDLAGEN/BAUKÖRPERPOSITIONIERUNG

2.1) Definition Innenbereiche (Klärung HAR, Technik 
etc.)

2.2) Erstellung Bauantragsunterlagen
2.3) Genehmigungsphase

Genehmigung liegt vor - erteilt 06.09.2022

2.4) Genehmigungsdatum
2.5) Plausibilisierung

2) FINALISIERUNG ENTWURF/BAUANTRAG/
GENEHMIGUNG

3.1) Politische Freigabe
3) PROJEKTFREIGABE

4.1) Angebotseinholung/Beauftragung
Planungsteam / Fachplaner + GU

4.2) Werkplanung/Ausführungsplanung

4) AUSFÜHRUNGPLANUNG

5.1) Ablaufplanung - Baustelleneinrichtung
5.2) Ausführung Hallenneubau
5.3) Ausführung Außenanlagen 
5.4) Puffer/Unvorhergesehenes

5) AUSFÜHRUNGSPHASE

GRUNDLAGEN/

Grundlagenermittlung/-abstimmung Grundlagenermittlung/-abstimmung

Baukörperpositionierung Baukörperpositionierung

FINALISIERUNG ENTWURF/BAUANTRAG/GENEHMIGUNG

Definition Innenbereiche (Klärung HAR, Technik etc.) Definition Innenbereiche (Klärung HAR, Technik etc.)

Erstellung Bauantragsunterlagen Erstellung Bauantragsunterlagen
Genehmigungsphase Genehmigungsphase

Genehmigungsdatum
Plausibilisierung Plausibilisierung

PROJEKTFREIGABE

Politische Freigabe Politische Freigabe
AUSFÜHRUNGPLANUNG

Angebotseinholung/Beauftragung Angebotseinholung/Beauftragung

Werkplanung/Ausführungsplanung Werkplanung/Ausführungsplanung
AUSFÜHRUNGSPHASE

Ablaufplanung - Baustelleneinrichtung Ablaufplanung - Baustelleneinrichtung
Ausführung Hallenneubau Ausführung Hallenneubau

Ausführung Außenanlagen Ausführung Außenanlagen 
Puffer/Unvorhergesehenes Puffer/Unvorhergesehenes
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