
Antrag Nr. 23-O-11-0012
alle Fraktionen

Betreff:

Erneute Verzögerungen bei den Planungen für den Neubau des Moritz-Lang-Hauses [alle 
Fraktionen]   

Antragstext:

Alle Fraktionen im Ortsbeirat

Der Ortsbeirat möge beschließen: 
Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird aufgefordert, dem Ortsbeirat Dotzheim 
hinsichtlich der erneuten Verzögerungen bei den Planungen für den Neubau des Moritz-Lang-
Hauses über nachfolgende Punkte Auskunft zu geben bzw. Stellung zu nehmen: 

Planungssachstand: 
Der Ortsbeirat bittet um ausführliche Informationen über den aktuellen Planungsstand, nachdem 
die erneuten Verzögerungen über die Presse bekannt wurden. Hierbei möchte der Ortsbeirat 
explizit wissen, warum es erneut zu Verzögerungen von voraussichtlich neun Monaten kommt, ob 
die notwendigen Änderungen nicht schon früher hätten berücksichtigt werden können, welche 
Mehrkosten beim Gesamtprojekt durch die Verzögerungen entstehen, wie diese anfallenden 
Mehrkosten das Projekt insgesamt beeinflussen und ob die Gefahr besteht, dass durch die neuen 
Entwicklungen weitere Nachplanungen oder Korrekturen notwendig werden, die zu weiteren 
Verzögerungen führen könnten. 

Verantwortung: 
Der Ortsbeirat Dotzheim fordert den Magistrat auf klarzustellen, wo die Verantwortlichkeiten für die 
inzwischen jahrelangen Verzögerungen liegen, hieraus Konsequenzen zu ziehen und die 
Koordinierung zwischen den beteiligten Ämtern so zu verändern, dass im Hinblick auf den Neubau 
aber auch auf zukünftige Bauprojekte derart gravierende Verzögerungen nicht mehr auftreten.  
Außerdem appelliert der Ortsbeirat an alle Verantwortlichen, künftig mit allen Beteiligten eine 
angemessene Kommunikationsform zu finden. Es ist nicht hinzunehmen, dass Bewohner, 
Angestellte und der Ortsbeirat über die Presse erfahren müssen, dass der geplante Baubeginn 
erneut aufgeschoben wird. 

Weiteres Vorgehen: 
Der Ortsbeirat Dotzheim fordert den Magistrat auf, personelle und planerische Ressourcen zu 
bündeln, um die Planungen für den Neubau des Moritz-Lang-Hauses prioritär so zügig wie möglich 
abzuschließen um mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Der Ortsbeirat wünscht sich im Sinne 
der Bewohner und aller Angestellten im Moritz-Lang-Haus ein klares Bekenntnis zur 
schnellstmöglichen Umsetzung der Planungen und ein politisches Zeichen der Verantwortlichen, 
dass eine Perspektive zur aktuellen Wohn- und Arbeitssituation greifbarer wird und der Baubeginn 
noch im Jahr 2023 erfolgen kann.

Wiesbaden, 22.03.2023


