
Kostenrahmen zur Machbarkeitsstudie
 

X X  Investition

PLANUNGSDATEN  (von KG 300-400 netto)
Menge

01 1630
02 430
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%
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40

2.503.613,00 €
41
42
43
44

45

Gesehen:

Datum Datum

KGR 400/BGF  KGR 400/BRI

 410 Abwasser,Wasser,Gasanlagen

 A/V
KGR 300/BGF  KGR 300/BRI

 710 Vergabeverfahren
 700 Baunebenkosten (pschl. 30%)
 600 Ausstattung + Kunstwerke
 500 Außenanlagen
 480-490 Gebäudeautomation + sonst.

Kosten/NE

Keller          

467.700,00 €

611.958,00 €

751.083,90 €
3.254.696,90 €

330.040,00 €

100.000,00 €

1.081.915,00 €

160.000,00 €

 BGF/NE
 NF/NE
 BRI/NE         

Datum
Verteiler:

Aufgestellt: Wiesbaden, den 24.01.2023

536.958,00 €

Abteilungsleiter

Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 30 %

Steuerungs- u. Planungsleistung des 
Hochbauamtes nachrichtlich

3.873.089,31 €

ProjektleiterGebietsleiter/in  Amtsleiter    

618.392,41 €

 400 Technischen Anlagen

Mehrwertsteuer 19%

Datum

GESAMTKOSTEN (brutto)

75.000,00 €

 430  Lüftung
 420 Wärmeversorg.

Projektleiter: L. Pribrsky

IM-Projektnr.
Budget:

 240 Ausgleichsabgaben

Kosten/BRI

12.000,00 €

TEILBETRAG  (netto)  €

Kosten/BGF
 m³
 qm

Kosten/NF

 BGF/NF
 BRI/NF 
 BRI/BGF

 qm

 m³

Bauart: 

Geschosszahl       

Bauweise: Sonstiges
Bautyp: Bauhof Aufgabe: 

GESAMTBETRAG  (netto)  €

TF Technische Funktionsfläche
VF Verkehrsfläche

2

 440 Starkstromanlagen

 720 - 790 Fremdleistung, sonst.Baunebenkst.

GESAMTKOSTEN (netto)

Einheit

KOSTENDATEN

13

 120 Grundstücksnebenkosten

981.915,00 €

 qm

 470 Nutzerspez. Anl. (Nachhaltigkeit)
 460 Förderanlagen
 450 Fernmelde- + Informationsanlagen

V Volumen (BRI)

 310-360  Baukonstruktion

NGF Nettogrundfläche

BRI Bruttorauminhalt

NF Nutzfläche 

A Aussenhülle

 370-390 sonst. Maßnahmen (Nachaltigkeit)

Projekt:

 300 Bauwerk + Baukonstruktion

 qm

 qm
 qm

BGF Bruttogrundfläche 
NE Zahl der Nutzeinheiten

 qm

 250 Übergangsmaßnahmen

 230 Nichtöffentliche Erschließung
 220 Öffentliche Erschließung
 210 Herrichten
 200 Herrichten und Erschließen

DIN 276 Kostengruppen
 100 Grundstück
 110 Grundstückswert

KGF Konstruktionsgrundfläche

307.700,00 €

Zwischensumme

 Kostenrahmen

 130 Freimachen

Architekt:
RM.Architekten
Weinbergstr. 54, 65239 
Hochheim a.M.

Der Magistrat Hochbauamt
Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden

Adresse: 
Fahrzeug- und Gerätehalle / Bauhof Delkenheim
Hauptwache 19, 65205 Wiesbaden - Delkenheim

 Instandhaltung Kostenschätzung
 Kostenberechnung

siehe Erläuterungen!

 Kostenanschlag

 NE

Bauherr: 

DIN 277 Grundflächen 

Hauptamt - Amt 10, Abt. 100002 Bauangelegenheiten

Kostenkennwerte 

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2) Kostenfeststellung

 
Objektnummer: 23-002

Digital 

unterschrieben 

von Lars Pribrsky 

Datum: 

2023.01.25 

14:50:15 +01'00'

Digital 

unterschrieben von 

Julia Runkel 

Datum: 2023.01.25 

14:54:31 +01'00'

Digital 

unterschrieben 

von Bernd Fischer 

Datum: 2023.01.26 

16:21:49 +01'00'
 

Digital 

unterschrieben 

von Andreas 

Rettig 

Datum: 

2023.01.26 

17:00:08 +01'00'

SV 23-V-10-0002 Anlage 1 Kostenrahmen 


