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Quartal 3 2022 Quartal 4 2022 Quartal 1 2023 Quartal 2 2023 Quartal 3 2023 Quartal 4 2023
Start …

Anforderungs
-workshop
12.09.2022

02.23 / 03.23

Q. 2 / Q. 3

02.23 / 03.23

Erstellung 
SV

Vorbereitung Vergabeunterlagen

Vergabe

ab Q. 4

Implementierung

Fertigstellung 
Anforderungs

erfassung

Ende 
Markter-
kundung

StVV
Beschluss
17.05.2023

Zeitplanung neue eAkte 2023

Kreyscher, Katja
Textfeld
Anlage 1 zur SV 23-V-15-0004
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1. Halbjahr 2024 2. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2025 2. Halbjahr 2025
Start

04.24 / 06.24

07.24 / 09.24

01.24 / 03.24

Amt XY FB

Amt XY FB

Amt XY FB

10.24 / 12.24

Amt XY FB

Q. 4 2023 / Ende 1. HJ 2025

Migration

Abschaltung 
alte eAkte

Zeitplanung neue eAkte 2024/25

04.25 / 06.25

07.25 / 09.25

01.25 / 03.25

Amt XY FB

Amt XY FB

Amt XY FB

08.25 / 11.25

Amt XY FB

10.25 / 12.25

Amt XY FB




