W Bau

Moritz-Lang-Haus

Stand: Dezember 2022

Kostenentwicklung Miete

Mietkosten Vertrag Planungsstand 2020 | Planungsstand 2022 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3
(Planungsstand) 2020| +Zeit (Aug 2022) Planungsstand 2022 | Planungsstand 2022 | Planungsstand 2022
(Vorstellung Dezernat VI + 2 Mio +10 Mio + Vertragsmiete 2020
21.09.22)
Projektkosten (Mio. €) 20,5 247 36,7 36,7 36,7 36,7
Zinssatz 2,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Zinskosten 30 J. (Mio. €) 7,6 12,9 21,5 20,2 14,9 97
Durchschn.Miete (T€) / Jahr 740 1.034 1.748 1.626 1.170 740
Werterhalt (T€) / Jahr 231 300 460 460 460 460
Bew./Mgmt. (T€) / Jahr 51 51 78 78 78 78
Mietkosten Summe (Mio €) / Jahr 1.022 1.385 2.286 2.164 1.708 1.278
Mehrkosten zu Vertrag 2020 (T€) 363 1.264 1.142 686 256
Prozenterhdhung zu Vertrag 2020 36% 124% 112% 67% 25%
Einmalzahlung Mietkostenzuschuss (Mio.€) - 0 0 2 10 18
Projektkostenerh. Summe (Mio.€) - 4,2 16,2 16,2 16,2 16,2
Zinserhdhung Summe (Mio.€) - 5,3 13,9 12,6 7.3 2.1
direkte Faktoren der Mietkostensteigerung
Projektkostenerh. ohne Umplanung 4,2
Zinserhdhung Summe (30 J.) 53
Zusatzliche Projektkosten Umplanung 12,0
Zusatzlicher Zinserh. (30 J.) Umplanung 8.6
indirekte Faktoren der Mietkostensteigerung Zeitablauf Umplanung Summe Zeit+Umpl.
Abschreibung Projektkosten (T€) 124 391 515
laufende Zinsaufwendungen 170 323 493
Werterhalt (mittelbar Baukosten+Umplanung) 69 160 229
Bew./Mgmt. (mittelbar Umplanung+Baukosten) 0 27 27
1.022 363 901 1.264 2.286|
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