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T a g e s o r d n u n g s p u n k t 14

der öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates am 9. Oktober 2023

Neubau Haus der Vereine Igstadt

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. dem Neubau eines Hauses der Vereine Igstadt mit Beschluss der StVV Nr. 0280 vom 
14.07.2022 bereits grundsätzlich zugestimmt wurde,

1.2. der Magistrat (Dezernat I/10 und SEG) durch unter Punkt 1.1. genannten Beschluss beauftragt 
wurde, eine Entwurfsplanung und die Kostenberechnung auf der Grundlage des Vorentwurfs 
des Büros BGF+ aus Wiesbaden zu erstellen. Hierfür wurden vorab Planungsmittel zur 
Verfügung gestellt,

1.3. die Baumaßnahme gemäß beigefügtem Rahmenterminplan der SEG umgesetzt werden kann,

1.4. mit dem vorliegenden Entwurf sich die berechneten Kosten für den Neubau einschl. Abbruch 
des Bestandsgebäudes auf rund 3,33 Mio. Euro brutto belaufen,

1.5. Entwurfsplanung, Kostenberechnung und Terminplanung im Rahmen einer 
Plausibilitätsprüfung durch das Revisionsamt geprüft und plausibilisiert wurden. Die 
Prüfung ergab, dass gegen die Planung keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Die 
Handlungsempfehlungen des Büros Planergruppe Darmstadt werden im weiteren 
Planungsverlauf Berücksichtigung finden.

2. Es wird beschlossen, dass

2.1. der Entwurfsplanung des Büros BGF+ Architekten PartGmbB aus Wiesbaden zugestimmt 
wird,

2.2. der Magistrat (Dezernat I/10) gebeten wird, die SEG zu beauftragen, den Neubau des Hauses 
der Vereine Igstadt zu realisieren,

2.3. die ab dem Jahre 2024 erforderlichen zusätzlichen Mittel in Höhe von 2,33 Mio. EUR, die 
nicht im Rahmenwert von Dezernat I/10 abzubilden sind, im Umfang der prognostizierten 
Kassenwirksamkeit als weitere Bedarfe zu den Haushaltsplanberatungen 2024/2025 
angemeldet werden; bei einer negativen Entscheidung kann das Projekt nicht realisiert 
werden. Der folgende Mittelabfluss ist derzeit vorgesehen: 2023: 370.000 EUR; 2024: 1,53 
Mio. EUR; 2025: 1,43 Mio. EUR. 
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2.4. Aktuell steht aus den Jahren 2020 bis 2023 für das Projekt 1 Mio. EUR zur Verfügung; davon 
unterliegt 0,5 Mio. EUR aus 2023 dem Sperrvermerk Kassenwirksamkeit. Sofern auf die 
Mittel aus 2023 vor Freigabe des Sperrvermerkes zurückgegriffen werden muss, wird eine 
Vorfinanzierung aus dem Dezernat I/10 benannt.

Beschluss Nr. 0040 

Der Sitzungsvorlage Nr. 23-V-10-0004 „Neubau Haus der Vereine Igstadt“ wird zugestimmt.  
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Verteiler:

Dezernat I z. w. V.

Dortmann
Vorsitzende 


	T a g e s o r d n u n g s p u n k t 14
	Neubau Haus der Vereine Igstadt

