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Die Stadtverordnetenversammlung

- Ausschuss fiir Planung, Bau und Verkehr -

Tagesordnung Il Punkt 20 der 6ffentlichen Sitzung am 06. November 2007

Vorlagen-Nr. 07-V-69-0011

Soziale Stadlt "Inneres Westend'/Wellritzhof - Nachfinanzierung Baukostensteigerung

Beschluss Nr. 0262

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass fur das Hochbau-Vorhaben ,Wellritzhof* urspriinglich
Gesamtkosten in Héhe von 3,030 Mio. € geplant wurden (Kinderzentrum, 1,530 Mio. €,
Wohnungsbau 1,500 Mio. €).

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegeniber den auf der Basis von Kostenberechnungen
aus dem Jahr 2004 zur Verfligung gestellten Budgets entsprechend vorliegenden Angeboten
Kostensteigerungen in Héhe von bis zu 550.000 € entstehen.

Diese Kostensteigerung ist wesentlich begriindet durch die allgemeine deutliche Steigerung
der Baukosten der letzten Jahre (12 bis 15 %), der Erhohung der Mehrwertsteuer (3 %) sowie
einem erhohten Anteil fiir die Baustelleneinrichtung im Blockinnenbereich mit dreiseitiger
Grenzbebauung. Durch Umplanung mit Standardreduzierungen wurden vertretbare
Einsparungen geklart. Die dargestellten Kosten sind im Sinne eines qualitatvollen und
nachhaltig nutzbaren Bauwerkes noch vertretbar.

Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass der Caritasverband Wiesbaden- Rheingau-
Taunus e. V. 85.000 € zur Finanzierung der erhdhten Kosten fur den Wohnungsbau tragt.

Zur Finanzierung der anteiligen Mehrkosten fur das Stadtische Kinderzentrum bei PSP-
Element 1 01094.212 (69 Wellritzhof Hochbau) werden 225.000 € zugesetzt. Die Deckung
erfolgt durch Umsetzung verfligbaren Planbudgets von PSP-Element 1.00441.212 (69 Soziale
Stadt Budget, stadtische investive Malinahmen).

Zur Finanzierung der anteiligen Mehrkosten werden fir den seniorengerechten Wohnungsbau
bei PSP-Element 1.00421.340 (69 WoBau Wi 2003) 240.000 € zugesetzt. Die Deckung erfolgt
durch Umsetzung verfligbaren Planbudgets von PSP-Element 1.00416.340 (69 Woh-
nungsbauprogramm Wiesbaden).

Die kassenmafige Inanspruchnahme der Mittel wird in den Jahren 2008-2009 erfolgen
(Baubeginn Anfang 2008).

(antragsgemalf Magistrat 30.10.2007 BP 0990)
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