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Bauausführung Planung Gremien Ausschreibung und ... Bauabschnitt_1 Bauabschnitt_2 Bauabschnitt_3 Bauabschnitt_4 Bauabschnitt_5 Bauabschnitt_6 Bauabschnitt_7 Schulferien Hessen 

BSS_Schulgebäude 01.04.22 11.08.28 001 
LPH 3-5 Planung 01.04.22 05.02.25 002 LPH 3-5 Planung 

LPH 3 Planung 01.04.22 30.08.23 003 LPH 3 Planung 
Planung Brandsc... 01.04.22 30.04.23 004 Planung Brandschutz 
Übergabe Plangr... 01.05.23 01.05.23 005 Übergabe Vorabzug Plangrundlage an Fachplaner 
Planung Fachpla... 12.09.22 31.05.23 006 Planung Fachplaner in Abstimmung 
Fertigstellung LP... 31.05.23 13.06.23 007 Fertigstellung LPH 3 
Übergabe LPH 3 ... 13.06.23 13.06.23 008 Übergabe LPH 3 an Bauherrn 
Prüfung durch B... 13.06.23 11.08.23 009 Prüfung durch Bauherrn 
Fertigstellung/Zu... 11.08.23 30.08.23 010 Fertigstellung/Zusammenfassung Kosten 
Freigabe LPH 3 ... 30.08.23 30.08.23 011 Freigabe LPH 3 durch Bauherrn 

LPH 4 BA Gesamt... 16.06.23 22.03.24 012 LPH 4 BA Gesamtmaßnahme 
Erstellung/Überar... 16.06.23 19.07.23 013 Erstellung/Überarbeitung Bauantragsunterlagen 
Unterschrift Bau... 21.07.23 04.08.23 014 Unterschrift Bauantrag 
Abgabe Bauantrag 04.08.23 04.08.23 015 Abgabe Bauantrag 
Genehmigungsla... 04.08.23 22.03.24 016 Genehmigungslaufzeit/Nachreichungen 
Baugenehmigung 22.03.24 22.03.24 017 Baugenehmigung 

Prüfungen, Geneh... 01.09.23 28.01.24 018 Prüfungen, Genehmigungen durch Gremien 
Plausibilitätsprüf... 01.09.23 15.11.23 019 Plausibilitätsprüfung 
Vorlage, Beschlu... 16.11.23 28.01.24 020 Vorlage, Beschluss Stadtverordnetenversammlung 

LPH 5 Ausführungs... 25.08.23 05.02.25 021 LPH 5 Ausführungsplanung 
Ausführungsplan... 25.08.23 05.02.25 022 Ausführungsplanung Hochbau 
Ausführungsplan... 25.08.23 09.10.23 023 Ausführungsplanung BA1: Umbau Kabinen und WC 
Ausführungsplan... 10.12.23 15.12.23 024 Ausführungsplanung BA2: Verwaltungsräume, Therapieräume 
Ausführungsplan... 31.01.24 12.03.24 025 Ausführungsplanung BA3: Lehrküche, NaWi Räume 
Ausführungsplan... 10.05.24 11.06.24 026 Ausführungsplanung BA4: Klassenräume 
Ausführungsplan... 19.07.24 15.08.24 027 Ausführungsplanung BA5: Klassenräume 2 
Ausführungsplan... 28.09.24 09.10.24 028 Ausführungsplanung BA6: Eingangshalle 
Ausführungsplan... 26.10.24 07.11.24 029 Ausführungsplanung BA7: Neubau 
Ausführungsplan... 25.08.23 23.01.25 030 Ausführungsplanung TGA in Abstimmung 
Freigabe LPH 5 ... 05.02.25 05.02.25 031 Freigabe LPH 5 durch Bauherrn 

LPH 6 Ausschreibung 09.10.23 25.11.24 032 LPH 6 Ausschreibung 
LV-Erstellung und P... 09.10.23 04.12.23 033 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 1 
Einarbeiten Änderu... 05.12.23 09.12.23 034 Einarbeiten Änderungen 
LV-Erstellung und P... 18.12.23 26.01.24 035 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 2 
Einarbeitung Änder... 29.01.24 30.01.24 036 Einarbeitung Änderungen 
LV-Erstellung und P... 12.03.24 03.05.24 037 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 3 
Einarbeitung Änder... 03.05.24 10.05.24 038 Einarbeitung Änderungen 
LV-Erstellung und P... 11.06.24 16.07.24 039 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 4 
Einarbeitung Änder... 16.07.24 19.07.24 040 Einarbeitung Änderungen 
LV-Erstellung und P... 16.08.24 24.09.24 041 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 5 
Einarbeiten Änderu... 25.09.24 27.09.24 042 Einarbeiten Änderungen 
LV-Erstellung und P... 10.10.24 24.10.24 043 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 6 
Einarbeiten Änderu... 25.10.24 25.10.24 044 Einarbeiten Änderungen 
LV-Erstellung und P... 07.11.24 22.11.24 045 LV-Erstellung und Prüfung Bauabschnitt 7 
Einarbeiten Änderu... 22.11.24 25.11.24 046 Einarbeiten Änderungen 

LPH 7 Vergabe 22.03.24 11.08.25 047 LPH 7 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 22.03.24 08.04.24 048 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 1 
Prüfung Angebote 09.04.24 06.06.24 049 Prüfung Angebote 
Vergabe 07.06.24 04.07.24 050 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 05.07.24 25.07.24 051 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 2 
Prüfung Angebote 26.07.24 07.08.24 052 Prüfung Angebote 
Vergabe 08.08.24 04.09.24 053 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 05.09.24 30.09.24 054 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 3 
Prüfung Angebote 01.10.24 18.10.24 055 Prüfung Angebote 
Vergabe 21.10.24 22.11.24 056 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 23.11.24 18.12.24 057 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 4 
Prüfung Angebote 18.12.24 07.01.25 058 Prüfung Angebote 
Vergabe 07.01.25 10.02.25 059 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 11.02.25 03.03.25 060 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 5 
Prüfung Angbote 04.03.25 24.03.25 061 Prüfung Angbote 
Vergabe 25.03.25 30.04.25 062 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 30.04.25 21.05.25 063 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 6 
Prüfung Angbote 22.05.25 06.06.25 064 Prüfung Angbote 
Vergabe 06.06.25 23.06.25 065 Vergabe 
Veröffentlichung LV... 24.06.25 14.07.25 066 Veröffentlichung LV Bauabschnitt 7 
Prüfung Angbote 14.07.25 28.07.25 067 Prüfung Angbote 
Vergabe 29.07.25 11.08.25 068 Vergabe 

LPH 8 Bauausführung 05.07.24 09.03.27 069 LPH 8 Bauausführung 
Schulferien Hessen 03.04.23 11.08.28 070 

Schulferien 03.04.23 22.04.23 071 Osterferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien Osterferien Sommerferien Sommerferien Sommerferien 
BSS_Container + Er... 06.05.22 25.06.26 072 BSS_Container + Erschließung 
LPH 3-5 Planung 06.05.22 06.08.24 073 LPH 3-5 Planung 

LPH 3 Planung 06.05.22 31.08.23 074 LPH 3 Planung 
Planung Architek... 06.05.22 07.06.22 075 
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Priorität  2 Bauausführung Planung Ausschreibung und ... 

Planung Brandsc... 25.09.22 27.10.22 076 
Übergabe Plangr... 29.10.22 29.10.22 077 
Planung Fachpla... 31.10.22 28.04.23 078 Planung Fachplaner in Abstimmung 
Fertigstellung LP... 12.09.22 31.05.23 079 Fertigstellung LPH 3 inkl. Anschlüsse FPL und Kosten 
Übergabe LPH 3 ... 13.06.23 13.06.23 080 Übergabe LPH 3 an Bauherrn 
Prüfung durch B... 13.06.23 11.08.23 081 Prüfung durch Bauherrn 
Zusammenstellu... 11.08.23 30.08.23 082 Zusammenstellung/Fertigstellung Kosten 
Freigabe LPH 3 ... 31.08.23 31.08.23 083 Freigabe LPH 3 durch Bauherrn 

LPH 4 BA Container 04.10.23 06.08.24 084 LPH 4 BA Container 
Erstellung/Überar... 04.10.23 31.10.23 085 Erstellung/Überarbeitung Bauantragsunterlagen 
Unterschrift Bau... 01.11.23 06.11.23 086 Unterschrift Bauherr Bauantrag 
Abgabe vorläufig... 31.10.23 31.10.23 087 Abgabe vorläufiger Bauantrag 
Genehmigungsla... 05.11.23 28.02.24 088 Genehmigungslaufzeit 
vorläufige Bauge... 28.02.24 28.02.24 089 vorläufige Baugenehmigung 
Nachreichung St... 22.07.24 26.07.24 090 Nachreichung Standsicherheitsnachweis 
Prüfung Standsic... 27.07.24 06.08.24 091 Prüfung Standsicherheitsnachweis 
finale Baugeneh... 06.08.24 06.08.24 092 finale Baugenehmigung 

LPH 5 Ausführungs... 13.11.23 29.02.24 093 LPH 5 Ausführungsplanung 
Ausführungsplan... 13.11.23 27.02.24 094 Ausführungsplanung Vorarbeiten, Containeranlage 
Ausführungsplan... 11.12.23 16.02.24 095 Ausführungsplanung TGA 
Freigabe LPH 5 29.02.24 29.02.24 096 Freigabe LPH 5 

LPH 6 Ausschreibung 29.02.24 30.04.24 097 LPH 6 Ausschreibung 
LV-Erstellung Vorar... 29.02.24 04.04.24 098 LV-Erstellung Vorarbeiten/Erschließung 
LV-Erstellung Funkt... 04.04.24 30.04.24 099 LV-Erstellung Funktionalausschreibung Container 

LPH 7 Vergabe 01.05.24 22.07.24 100 LPH 7 Vergabe 
Veröffentlichung Vo... 01.05.24 07.06.24 101 Veröffentlichung Vorarbeiten/Erschließung 
Prüfung Angebote ... 13.06.24 26.06.24 102 Prüfung Angebote Vorarbeiten/Erschließung 
Beauftragung Vorar... 30.06.24 30.06.24 103 Beauftragung Vorarbeiten/Erschließung 
Veröffentlichung Co... 16.05.24 04.07.24 104 Veröffentlichung Container 
Prüfung Angebote ... 06.07.24 19.07.24 105 Prüfung Angebote Container 
Beauftragung Cont... 22.07.24 22.07.24 106 Beauftragung Container 

LPH 8 Bauausführung 17.07.24 25.06.26 107 LPH 8 Bauausführung 
Ausführung Vorarb... 17.07.24 14.08.24 108 Ausführung Vorarbeiten/Erschließung 
Werkplanung Herst... 07.08.24 04.02.25 109 Werkplanung Hersteller 
Aufbau 05.02.25 11.02.25 110 Aufbau 
Standzeit Container... 12.02.25 11.06.26 111 Standzeit Container für 3.-5. BA 
Abbau 12.06.26 25.06.26 112 Abbau 

BSS Therapiebad 03.04.23 11.08.28 113 
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