
Stand: 18.10.2023 zum Zeitpunkt Fertigstellung LP3*
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Freigabe LPH 3
2 Monate

Magistragsbeschluss 07.05.2024
5 Monate Stadtverordnetenbeschluss 29.05.2024

Einreichung Bauantrag

9 Monate

Baugenehmigung (voraussichtlich)

beginnend ab Mietvertrag WiBau / Weiterbeauftragung Planer

beginnend ab Fertigstellung Abbruch-, Erdbau- und Rohbauplanung

Bauzeit (bis vertragliche Übergabe) 24 Monate (Beginn Abbruch bis Baufertigstellung mit behördlichen Abnahmen, Fertigstellungsanzeige, Übergabe an Nutzer, Mietbeginn)

6 Monate (Einregulierung, Ausstattung, Möblierung, Einzug)

Beginn schulische Nutzung

Planungsphase Ausführungsphase

** die Dauer zwischen Abschluss der Plausibilisierung und Stadtverordnetenbeschluss beruht auf Vorgabe des Schulamts unter Berücksichtung nötiger Verwaltungsabläufe (40->Magistrat->Ortsbeirat->Magistrat->Ausschüsse->StVV) und Sitzungskalender 2024

August September

* auf gewisse  Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Genehmigungsphase 'Bauantrag'; Beschluss der Gremien,…), daher kann es auch zu späteren Verschiebungen kommen

Bauantrag einreichen

Genehmigungsphase

Baugenehmigung

Objektplanung LP 5-7

Ausschreibung Bauleistungen

Einrichtungszeit Schule

Beginn schulische Nutzung

Planung 1-4 

Plausibilitätsprüfung

Juni Juli

2026 2027

Januar Februar März April MaiAugust September Oktober November DezemberJuli

Ausführungsvorlage durch 40**

Mai JuniJuniJuli August September Oktober November DezemberJanuar Februar März April Mai Juni

Vertrag 40/WiBau_Mietvertr.

Januar Februar März AprilJuli August September Oktober November DezemberJanuar Februar März April MaiOktober November DezemberErgänzungsneubau

Projekt: Kohlheckschule - Neubau und Erweiterung incl. 2-Feld-Turnhalle

2023 2024 2025

Mohr, Birgit
Schreibmaschine
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