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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung lll Punkt 24 der éffentlichen Sitzung am 13. Dezember 2007

Vorlagen-Nr. 07-V-66-0316

Fortfiihrung der Neugestaltung FuR3géngerzone

Beschluss Nr. 0608

Es wird zur Kenntnis genommen, dass fir die Bauabschnitte | bis V gemafl Anlage 1 zur
Vorlage in den Jahren 2004 bis 2007 Mittel in Hohe von 7,003 Mio. Euro genehmigt wurden.
Bis zum Abschluss des V Bauabschnittes werden kassenmallig Mittel in Ho6he von rund 5,940
Mio. Euro verausgabt.

Die Umgestaltung der FuRgangerzone wird mit folgenden Bauabschnitten fortgesetzt.

Bauabschnitte: 2008 2009
BA VI Kirchgasse zwischen Rheinstrale und 1,000 Mio. € | 0,250 Mio. €
LuisenstralRe
BA VIl | Langgasse zwischen Am Rémertor und 0,420 Mio. €
Goldgasse
Kleine Schwalbacher Stral3e 0,210 Mio. €
BA VIII | Mauritiusstral3e 0,500 Mio. €
BA IX Langgasse zwischen Goldgasse und 1,100 Mio. €
Webergasse

Fur die weitere Fortfhrung der Neugestaltung Ful3géangerzone werden in 2008 Mittel in Hohe
von 1,630 Mio. Euro und in 2009 in Hohe von 1,850 Mio. Euro benétigt. Aufgrund von
Verschiebungen im Ablauf der Bauabschnitte nach Ziffer 1 werden von insgesamt bis einschl.
2007 bereitgestellten Mittel in Hohe von 7,003 Mio. Euro. rund 5,940 Mio. Euro bendtigt. Damit
stehen 1,063 Mio. Euro fur die Fortfuhrung der weiteren Bauabschnitte zur Verfigung.

Die erforderlichen Mittel in Hohe von 0,567 Mio. Euro in 2008 und in H6he von 1,850 Mio. Euro
in 2009 werden in den investiven Haushalt (IM-Projekt 1.00150 ,66 WIN Ful3géngerzone-
Neugestaltung“) aufgenommen und genehmigt sobald eine Entscheidung Uber die Verwendung
der noch nicht zugeordneten Darlehensmittel aus dem Eckdatenbeschluss vorliegt.

Eine Kostenberechnung zu allen Bauabschnitten, flr bereits abgewickelte Bauabschnitte ein
Soll-Ist-Vergleich, fur zukiinftige Bauabschnitte ein Zeitplan mit den auftrags- und kassenmafig
notwendigen (Mittel-) Bedarfen ist gemalR Beschluss der Stadtverordnetenversammiung Nr.
0540 vom 16.11.2006 Ziffer 6 in Anlage 1 zur Vorlage dargestellt.

Die Neugasse zwischen Schulgasse und MarktstraBe wird in das Gestaltungskonzept
aufgenommen. Die voraussichtlichen Kosten betragen 0,5 Mio. Euro und sind zum Haushalt
2010/11 anzumelden.

(antragsgemal Magistrat 23.10.2007 BP 0968)
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Dem Magistrat Wiesbaden, .12.2007
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
Der Magistrat Wiesbaden, .12.2007
-16 - im Auftrag

1. Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:

Dezernat I/20
mit der Bitte um Kenntnisnahme Zieren-Hesse
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