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B-Plan-Verfahren 33 Monate
Raffung

23 Monate

2,5 Monate

3 - 4 Monate

2,5 Monate StvV-Beschluss 22.5.2025

Bauantrag

6 Monate

voraussichtlich

LP 5 - Grundlagen LV-Erst. *

LV-Versand-Subm.

Vergabe 30 Monate

Bauzeit Sporthalle Vergabe 30 Monate

2 Monate

3 Monate

Einrichtung Bezug Schule 2 Monate

Einrichtung Bezug Sporthalle 1 Monat

01.02.2029 Schulbetrieb

01.05.2029 Sporthallenbetrieb

Planungsphase Ausführungsphase

* vorbehaltlich der positiven Abstimmung mit Amt 40 vor Vertragsabschluss

2029

Juni Juli August

2028

März April MaiJanuar FebruarNovember

Inbetriebnahme, Mängelbeseitigung Schule

Aufnahme Schulbetrieb

Oktober

Planung LP 4

Juni Juli August SeptemberFebruar März April Mai Juni März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember DezemberNovember Dezember Juni Juli August September OktoberJanuar Februar März April Mai

2027

Februar März April Mai

Plausibilitätsprüfung Amt 14

November DezemberNovember Dezember Februar

2026

Januar JanuarFebruarSeptember

Baugenehmigung

Objektplanung LP 5-7

Projekt:  Neubau IGS und GS mit 3-Feld-Sporthalle für Bierstadt-Nord, Wiesbaden

Stand:  26.11.2024

Ergänzungsneubau

Planung LP 1-3

JuliOktober November Dezember Januar Juli August

2022

Ausschreibung Bauleistungen

2023                                                      2024 2025

Inbetriebnahme, Mängelbeseitigung Sporthalle

Aufnahme Sporthallen-Betrieb

* auf gewisse  Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Genehmigungsphase 'Bauantrag'; Beschluss der Gremien,…), daher kann es auch zu späteren Verschiebungen kommen

August September AugustMärz April Mai JuniOktober September

Ausführungsvorlage durch Amt 40

Vertrag 40/WiBau_Ausführung

Bauantrag einreichen

Genehmigungsphase

Bauzeit Schule

OktoberJanuar
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