
Projekt: Zweifachsporthalle Karl-Gärtner-Schule Stand: 17.09.25

2028

J
u
li

A
u
g
u
s
t

S
e
p
te

m
b
e
r

O
k
to

b
e
r

N
o

v
e

m
b

e
r

D
e

z
e

m
b

e
r

J
a
n
u
a
r

F
e

b
ru

a
r

M
ä

rz

A
p
ri
l

M
a

i

J
u
n
i

J
u
li

A
u
g
u
s
t

S
e
p
te

m
b
e
r

O
k
to

b
e
r

N
o

v
e

m
b

e
r

D
e

z
e

m
b

e
r

J
a
n
u
a
r

F
e

b
ru

a
r

M
ä

rz

A
p
ri
l

M
a

i

J
u
n
i

J
u
li

A
u
g
u
s
t

S
e
p
te

m
b
e
r

O
k
to

b
e
r

N
o

v
e

m
b

e
r

D
e

z
e

m
b

e
r

J
a
n
u
a
r

F
e

b
ru

a
r

M
ä

rz

A
p
ri
l

M
a

i

J
u
n
i

J
u
li

A
u
g
u
s
t

S
e
p
te

m
b
e
r

O
k
to

b
e
r

N
o

v
e

m
b

e
r

D
e

z
e

m
b

e
r

J
a
n
u
a
r

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Planung

Entwurfsplanung, Kostenberechn. LPH 3 >> LPH 3 6 Monate

Plausibilitätsprüfung Plausibilitätsprüfung

Vorbereitung und Änderung Sitzungsvorlage Vorbereitung und Änderung Sitzungsvorlage

Genehmigungsplanung LPH 4 LPH 4 3,5 Monate

Einreichung Bauantrag am 20.12.24 Einreichung Bauantrag am 20.12.24

Baugenehmigung am 10.06.25 Baugenehmigung am 10.06.25

Verschiebung Beschluss << Verschiebung Beschluss um ca. 9 Monate >>

Ausführungsbeschluss am 20.11.25 Ausführungsbeschluss am 20.11.25

Rohbaurelevante Planung LPH 5 LPH 5 5 Monate Rohbaurelevante Planung

HLS-Planung LPH 5 LPH 5 5,5 Monate HLSE-Planung

Fortlaufende Detailplanung 7 Monate Fortlaufende Detailplanung

Planung, Ausschreibung & Vergabe Abbrucharbeiten Planung, Ausschreibung & Vergabe Abbrucharbeiten

Angebotseinholung Planung Abbrucharbeiten Angebotseinholung Planung Abbruch.

Planung inkl. LV-Erstellung Abbrucharbeiten Planung inkl. LV Abbruch.

Vergabeprozess Bauleistung Abbrucharbeiten 4 Monate Vergabeprozess Bauleistung Abbruch.

Ausschreibung & Vergabe Rohbau & HLSE & Weitere Ausschreibungen Ausschreibung & Vergabe Rohbauarbeiten & HLSE & Weitere Ausschreibungen

LV-Erstellung Rohbau LV Rohbau

Vergabeprozess Bauleistung Rohbau 4 Monate Vergabeprozess Bauleistung Rohbau

Vorlauf Firmen .3 Wo. Vorlauf Firmen

LV-Erstellung HLSE LV HLSE

Vergabeprozess Bauleistung HLSE 4 Monate Vergabeprozess Bauleistung HLSE

Vorlauf Firmen 3 Wo. Vorlauf Firmen

Weitere Ausschreibungen 8 Monate weitere Ausschreibungen

Ausführung Ausführung

Fällung Baumbestand Fällung Baumbestand (Genehmigung bis Dez. 25 gültig)

Abbruch Schulturnhalle Bestand Abbruch Schulturnhalle Bestand (4 Monate)

Baubeginn / Bauzeit Frühester Baubeginn 10_2026 - Bauzeit 14 Monate >> Übergabe Nutzer

Baufertigstellung Dezember 2027, Übergabe Nutzer Januar 2028 Baufertigstellung Dezember 2027
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