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Beauftragung  WiBau 1-5

Beauftragung externer Planer inkl. BNB Koordinator
Kostenberechnung

Erstellen Entwurf + Abstimmung LPH 1-3 27 Wochen

Plausibilitätsprüfung 15 Wochen
StVV 28.05.2026

Gremmienlauf und Ausführungsbeschluss

Erstellen Bauantrag 9 Wochen

Einreichen Bauantrag 2 Wochen
Genehmigung

Genehmigungszeitraum             26 Wochen
Einarbeiten d. Auflagen

LPH 5 53 Wochen
Detailplanung und Ausbaugewerke

Beauftragung  WiBau 6-9 2 Wochen

LPH 6 48 Wochen

Umbauarbeiten Küche / Mensa 3 Wochen 2 Wochen (voraussichtlich Aufsplittung Sommer- und Herbstferien)

LPH 7 35 Wochen

Vorbereitende Maßnahmen Freimachen Außengelände 8 Wochen
Übergabe

LPH 8 Bauausführung 56 Wochen
Vorereitende Maßnahmen

LPH 9 + SR 9 Wochen 
inkl. Möbilierung

2027

Juni Juli August September OktoberJanuar Februar März April Mai
Sommerferien

November Dezember
Herbstferien Weihnachtsferien

August September Oktober November DezemberMärz April Mai Juni Juli

2025

November Dezember

* Die weiteren Bauabschnitte finden so statt, dass die Erweiterung der Klassenräume für das darauf folgende Schuljahr genutzt werden können

auf gewisse Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Genehmigungsphase 'Bauantrag'; Beschluss der Gremien,…), daher kann es auch zu späteren Verschiebungen kommen

Projekt: Justus-von-Liebig-Schule

Stand: 13.01.2026
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