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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Schule und Kultur -

  
Tagesordnung II Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 28. Februar 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0004

Werner-von-Siemens-Schule; Mehrkosten Generalsanierung

Beschluss Nr. 0019

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 mit Beschluss Nr. 0739 vom 06.09.2005 der Magistrat und mit Nr. 0361 vom 29.09.2005 die 
Stadtverordnetenversammlung der Generalsanierung zugestimmt haben.

1.2 die Generalsanierung gegenüber der ursprünglichen Planung beschleunigt durchgeführt 
werden konnte und dass die Beschleunigung ebenfalls in die kommenden Jahre wirkt. Von 
dem aktuellen Rahmenterminplan wird Kenntnis genommen.

1.3 aufgrund von unvorhersehbaren Mängeln in der Bausubstanz und neuen Anforderungen 
der Feuerwehr und des Denkmalschutzes Mehrkosten i.H.v. rund 1.383.400,-€ für den 
Hochbau entstehen. Von der aktuellen Kostenberechnung wird Kenntnis genommen.

1.4. aufgrund benötigter Sonnenschutzgardinen die Kosten der Einrichtung um 43.000,-€ von 
ehemals 70.000,-€ auf 113.000,-€ steigen. 

1.5. sich damit die ursprünglich geplanten Gesamtkosten i.H.v. 5.100.000,-€ um 1.426.400,-€ 
auf 6.526.400,-€ erhöhen. Von den Gesamtkosten entfallen 6.413.400,-€ auf den Bereich 
Hochbau und 113.000,-€ auf den Bereich Einrichtung.

1.6. die Deckung aus Maßnahmen erfolgt, deren Mittelabfluss im jeweiligen Zeitraum nicht 
planmäßig erfolgt. Dezernat VIII / 40 benennt zum jeweiligen Jahresende, spätestens im 
Rahmen der Jahresabschlüsse entsprechende Maßnahmen, die zur Deckung 
herangezogen werden.

2. Die Mehrkosten gemäß der Kostenberechnung vom 20.11.07 in Höhe von 1.426.400,-€ 
werden genehmigt und bei dem Projekt I.00228 „40 W.-v.-Siemens-Schule 
Generalsanierung“ auftrags- und kassenmäßig freigegeben.

3. Der Magistrat (Dezernat V/64) wird beauftragt, die erforderlichen Arbeiten vorab der 
Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde in die Wege zu leiten.

(antragsgemäß Magistrat 19.02.2008 BP 0135)
(antragsgemäß Revisionsausschuss 27.02.2008 BP 0039)
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Wiesbaden,     .03.2008

Nehrbaß
Vorsitzender
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