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Die Stadtverordnetenversammlung

- Revisionsausschuss -

Punkt 27 der 6éffentlichen Sitzung am 11. Méarz 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0058

Kerschensteinerschule - Ausweitung der MaRnahmen; Genehmigung der Kosten und Mehrkosten
Neubau -

Beschluss Nr. 0065
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 mit den Beschlussen des Magistrates Nr. 0788 vom 12.09.2006 und der
Stadtverordnetenversammlung Nr. 0587 vom 16.11.2006 zur Sitzungsvorlage 06-V-40-0021
den Baukosten in H6he von 9,396 Mio. € und Einrichtungskosten in Hohe von 0,500 Mio. €
zugestimmt wurden,

1.2 Mehrkosten in Hohe von 598.762 € am Neubau entstehen,

1.3 aufgrund der Detailplanung zum genehmigten Raumprogramm der Sitzungsvorlage
06-V-40-0021 zur Verlegung der Werkstatten in das Atriumgebaude, dem Umzug der
Verwaltung in den Neubau, dem Abriss der Pavillons und der damit verbundenen
Neuausrichtung des Raumprogrammes im Hauptgeb&ude nicht zu verschiebende
Malnahmen ergriffen werden missen,

1.4 aufgrund der auszufiihrenden MalRnahmen unter 1.3 zusatzliche Baukosten in Hohe von
2.276.109 € anfallen. Hierin enthalten sind BrandschutzmafRnahmen in Hohe von 553.000 €,

1.5 aufgrund der Detailplanung fir die Einrichtung aller betroffenen Raume Mehrkosten in Hohe
von 300.000 € anfallen,

1.6 durch die Ausfuhrung der Mal3nahmen unter 1.3 bereits Arbeiten der Generalsanierung des
Bestandes ausgefihrt werden, fur die seit Jahren fast jahrlich eine Rate im Haushalt bertck-
sichtigt wird,

1.7 beim Projekt [.00003 ,,40 Kerschensteinerschule Erweiterung”in 2008 insg. 2.431.369,26 €
und in 2009 990.000,- € zur Verfiigung stehen.

1.8 beri einer tiberplanmélBigen Bereitstellung von 7.448.585,05 € in 2009 in dieser GréfSenord-
nung im Haushalt beschlossene MalSnahmen nicht durchgefiihrt werden kénnen.

2.1 Die neuen Gesamtkosten in Hohe von insgesamt 12.472.109,- € (Hochbau. 11.672.109 € und
Einrichtung 800.000,- €) werden genehmigt.

2.2 Die zusétzlichen Baukosten in Héhe von 2.276.109,- € und Einrichtungskosten in Héhe von
300.000,- € werden genehmigt.

2.3 Die Bereitstellung der tipl-Mittel in Hohe von insgesamt 7.448.585,05 € in 2009 wird
vorbehaltlich der Benennung einer Deckung bis zum 31.05.2009 im Rahmen des
Investitionsbudgets 2009 genehmigt. Die Mittel werden auftrags- und kassenmalsig
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freigegeben.

(antragsgemal Magistrat 03.03.2009 BP 0199)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .03.2009

Tollebeek
Vorsitzender
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