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Die Stadtverordnetenversammlung

- Ausschuss fiir Schule und Kultur -

Tagesordnung Il Punkt 4 der 6ffentlichen Sitzung am 12. Méarz 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0058

Kerschensteinerschule - Ausweitung der MaRnahmen;
Genehmigung der Kosten und Mehrkosten Neubau -

Beschluss Nr. 0021

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass

mit den Beschlissen des Magistrates Nr. 0788 vom 12.09.2006 und der
Stadtverordnetenversammlung Nr. 0587 vom 16.11.2006 zur Sitzungsvorlage 06-V-40-0021
den Baukosten in Hohe von 9,396 Mio. € und Einrichtungskosten in Héhe von 0,500 Mio. €
zugestimmt wurden,

Mehrkosten in Hohe von 598.762 € am Neubau entstehen,

aufgrund der Detailplanung zum genehmigten Raumprogramm der Sitzungsvorlage
06-V-40-0021 zur Verlegung der Werkstatten in das Atriumgebaude, dem Umzug der
Verwaltung in den Neubau, dem Abriss der Pavillons und der damit verbundenen
Neuausrichtung des Raumprogrammes im Hauptgebaude nicht zu verschiebende
MalRnahmen ergriffen werden mussen,

aufgrund der auszufihrenden MafRnahmen unter 1.3 zusatzliche Baukosten in Hohe von
2.276.109 € anfallen. Hierin enthalten sind Brandschutzmaf3nahmen in Hohe von 553.000 €,

aufgrund der Detailplanung fiir die Einrichtung aller betroffenen Raume Mehrkosten in Hohe
von 300.000 € anfallen,

durch die Ausfilhrung der MalRnahmen unter 1.3 bereits Arbeiten der Generalsanierung des
Bestandes ausgefiuhrt werden, fur die seit Jahren fast jahrlich eine Rate im Haushalt bertck-
sichtigt wird,

beim Projekt 1.00003 ,,40 Kerschensteinerschule Erweiterung” in 2008 insg. 2.431.369,26 €
und in 2009 990.000,- € zur Verfligung stehen.

bei einer Uberplanmaligen Bereitstellung von 7.448.585,05 € in 2009 in dieser GrolRenord-
nung im Haushalt beschlossene MaRnahmen nicht durchgeftihrt werden kénnen.

Die neuen Gesamtkosten in Hohe von insgesamt 12.472.109,- € (Hochbau: 11.672.109 € und
Einrichtung 800.000,- €) werden genehmigt.

Die zuséatzlichen Baukosten in Hohe von 2.276.109,- € und Einrichtungskosten in Héhe von
300.000,- € werden genehmigt.

Die Bereitstellung der tpl-Mittel in Héhe von insgesamt 7.448.585,05 € in 2009 wird
vorbehaltlich der Benennung einer Deckung bis zum 31.05.2009 im Rahmen des
Investitionsbudgets 2009 genehmigt. Die Mittel werden auftrags- und kassenmalfiig
freigegeben.
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Wiesbaden, .03.2009

Nehrbald
Vorsitzender
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