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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

  
Tagesordnung II Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 17. März 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0058

Kerschensteinerschule - Ausweitung der Maßnahmen; Genehmigung der Kosten und Mehrkosten 
Neubau -

Beschluss Nr. 0062

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 mit den Beschlüssen des Magistrates Nr. 0788 vom 12.09.2006 und der Stadtverordneten-
versammlung Nr. 0587 vom 16.11.2006 zur Sitzungsvorlage 06-V-40-0021 den Baukosten in 
Höhe von 9,396 Mio. € und Einrichtungskosten in Höhe von 0,500 Mio. € zugestimmt wurden,

1.2 Mehrkosten in Höhe von 598.762 € am Neubau entstehen,

1.3 aufgrund der Detailplanung zum genehmigten Raumprogramm der Sitzungsvorlage 
06-V-40-0021 zur Verlegung der Werkstätten in das Atriumgebäude, dem Umzug der 
Verwaltung in den Neubau, dem Abriss der Pavillons und der damit verbundenen 
Neuausrichtung des Raumprogrammes im Hauptgebäude nicht zu verschiebende 
Maßnahmen ergriffen werden müssen,

1.4 aufgrund der auszuführenden Maßnahmen unter 1.3 zusätzliche Baukosten in Höhe von 
2.276.109 € anfallen. Hierin enthalten sind Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 553.000 €,

1.5 aufgrund der Detailplanung für die Einrichtung aller betroffenen Räume Mehrkosten in Höhe 
von 300.000 € anfallen,

1.6 durch die Ausführung der Maßnahmen unter 1.3 bereits Arbeiten der Generalsanierung des 
Bestandes ausgeführt werden, für die seit Jahren fast jährlich eine Rate im Haushalt berück-
sichtigt wird,

1.7 beim Projekt I.00003 „40 Kerschensteinerschule Erweiterung“ in 2008 insg. 2.431.369,26 € 
und in 2009   990.000,- € zur Verfügung stehen.

1.8 bei einer überplanmäßigen Bereitstellung von 7.448.585,05 € in 2009 in dieser Größenord-
nung im Haushalt beschlossene Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.

2.1 Die neuen Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 12.472.109,- € (Hochbau: 11.672.109 € und 
Einrichtung 800.000,- €) werden genehmigt.

2.2 Die zusätzlichen Baukosten in Höhe von 2.276.109,- € und Einrichtungskosten in Höhe von 
300.000,- € werden genehmigt.
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2.3 Die Bereitstellung der üpl-Mittel in Höhe von insgesamt 7.448.585,05 € in 2009 wird 
vorbehaltlich der Benennung einer Deckung bis zum 31.05.2009 im Rahmen des 
Investitionsbudgets 2009 genehmigt. Die Mittel werden auftrags- und kassenmäßig 
freigegeben.

(antragsgemäß Magistrat 03.03.2009 BP 0199)
 

Tagesordnung III

Wiesbaden,     .03.2009

Kessler
Vorsitzender
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