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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss fir Finanzen, Wirtschaft

und Beschaftigung -

Tagesordnung Il Punkt 12 der 6éffentlichen Sitzung am 18. Mérz 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0058

Kerschensteinerschule - Ausweitung der Ma3nahmen,;
Genehmigung der Kosten und Mehrkosten Neubau -

Beschluss Nr. 0083

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1.

11

1.2
1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

mit den Beschliissen des Magistrates Nr. 0788 vom 12.09.2006 und der
Stadtverordnetenversammlung Nr. 0587 vom 16.11.2006 zur Sitzungsvorlage 06-V-40-0021
den Baukosten in H6he von 9,396 Mio. € und Einrichtungskosten in Hohe von 0,500 Mio. €
zugestimmt wurden,

Mehrkosten in Hohe von 598.762 € am Neubau entstehen,

aufgrund der Detailplanung zum genehmigten Raumprogramm der Sitzungsvorlage
06-V-40-0021 zur Verlegung der Werkstatten in das Atriumgebaude, dem Umzug der
Verwaltung in den Neubau, dem Abriss der Pavillons und der damit verbundenen
Neuausrichtung des Raumprogrammes im Hauptgeb&ude nicht zu verschiebende
Malnahmen ergriffen werden missen,

aufgrund der auszufihrenden MafRnahmen unter 1.3 zusatzliche Baukosten in Hohe von
2.276.109 € anfallen. Hierin enthalten sind BrandschutzmafRnahmen in Hohe von 553.000 €,

aufgrund der Detailplanung fir die Einrichtung aller betroffenen Raume Mehrkosten in Hohe
von 300.000 € anfallen,

durch die Ausfuhrung der Mal3nahmen unter 1.3 bereits Arbeiten der Generalsanierung des
Bestandes ausgefihrt werden, fur die seit Jahren fast jahrlich eine Rate im Haushalt bertck-
sichtigt wird,

beim Projekt 1.00003 ,,40 Kerschensteinerschule Erweiterung” in 2008 insg. 2.431.369,26 €
und in 2009 990.000,- € zur Verfligung stehen.

bei einer UberplanmaRigen Bereitstellung von 7.448.585,05 € in 2009 in dieser GroR3enord-
nung im Haushalt beschlossene MaRnahmen nicht durchgefiihrt werden kénnen.

Die neuen Gesamtkosten in Hohe von insgesamt 12.472.109,- € (Hochbau: 11.672.109 € und
Einrichtung 800.000,- €) werden genehmigt.

Die zuséatzlichen Baukosten in Hohe von 2.276.109,- € und Einrichtungskosten in Héhe von
300.000,- € werden genehmigt.

Die Bereitstellung der tpl-Mittel in Héhe von insgesamt 7.448.585,05 € in 2009 wird
vorbehaltlich der Benennung einer Deckung bis zum 31.05.2009 im Rahmen des
Investitionsbudgets 2009 genehmigt. Die Mittel werden auftrags- und kassenmafiig
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freigegeben.

(antragsgemal Magistrat 03.03.2009 BP 0199 Ziffer I)
(antragsgemal Revisionsausschuss 11.03.2009 BP 0065)
(antragsgemal’ Ausschuss fiir Schule und Kultur 12.03.2009 BP 0021)

Tagesordnung I

Wiesbaden, .03.2009

Horschler
Vorsitzender
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