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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung lll Punkt 2 der 6ffentlichen Sitzung am 26. Marz 2009

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0058

Kerschensteinerschule - Ausweitung der MaRnahmen;
Genehmigung der Kosten und Mehrkosten Neubau -

Beschluss Nr. 0113

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 mit den Beschliissen des Magistrates Nr. 0788 vom 12.09.2006 und der
Stadtverordnetenversammlung Nr. 0587 vom 16.11.2006 zur Sitzungsvorlage 06-V-40-0021
den Baukosten in H6he von 9,396 Mio. € und Einrichtungskosten in Hohe von 0,500 Mio. €
zugestimmt wurden,

1.2 Mehrkosten in H6he von 598.762 € am Neubau entstehen,

1.3 aufgrund der Detailplanung zum genehmigten Raumprogramm der Sitzungsvorlage
06-V-40-0021 zur Verlegung der Werkstatten in das Atriumgebaude, dem Umzug der
Verwaltung in den Neubau, dem Abriss der Pavillons und der damit verbundenen
Neuausrichtung des Raumprogrammes im Hauptgebaude nicht zu verschiebende
Mafnahmen ergriffen werden missen,

1.4 aufgrund der auszufihrenden Mafinahmen unter 1.3 zusatzliche Baukosten in Héhe von
2.276.109 € anfallen. Hierin enthalten sind Brandschutzmafnahmen in Hohe von 553.000 €,

1.5 aufgrund der Detailplanung fiir die Einrichtung aller betroffenen Raume Mehrkosten in Hohe
von 300.000 € anfallen,

1.6 durch die Ausfuhrung der Mal3nahmen unter 1.3 bereits Arbeiten der Generalsanierung des
Bestandes ausgefiihrt werden, fur die seit Jahren fast jahrlich eine Rate im Haushalt bertck-
sichtigt wird,

1.7 beim Projekt 1.00003 ,,40 Kerschensteinerschule Erweiterung” in 2008 insg. 2.431.369,26 €
und in 2009 990.000,- € zur Verfligung stehen.

1.8 bei einer UberplanméRigen Bereitstellung von 7.448.585,05 € in 2009 in dieser Grol3enord-
nung im Haushalt beschlossene Mafl3nahmen nicht durchgefiihrt werden kdnnen.

2.1 Die neuen Gesamtkosten in Hohe von insgesamt 12.472.109,- € (Hochbau: 11.672.109 € und
Einrichtung 800.000,- €) werden genehmigt.

2.2 Die zusatzlichen Baukosten in Hohe von 2.276.109,- € und Einrichtungskosten in H6he von
300.000,- € werden genehmigt.

2.3 Die Bereitstellung der tpl-Mittel in Hohe von insgesamt 7.448.585,05 € in 2009 wird
vorbehaltlich der Benennung einer Deckung bis zum 31.05.2009 im Rahmen des
Investitionsbudgets 2009 genehmigt. Die Mittel werden auftrags- und kassenmafig
freigegeben.
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(antragsgemalf Magistrat 03.03.2009 BP 0199)

Dem Magistrat Wiesbaden, .03.2009
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
Der Magistrat Wiesbaden, .03.2009
-16 - im Auftrag

1. Dezernat VIl i. V. m. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat V
Dezernat /20
mit der Bitte um Kenntnisnahme Bock
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