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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung Il Punkt 38 der 6ffentlichen Sitzung am 16. Juni 2011

Vorlagen-Nr. 11-V-52-0006

Sanierung des Kunstrasenplatzes Zehntenhof in Wiesbaden-Schierstein; Genehmigung einer
Uberplanméfigen Ausgabe

Beschluss Nr. 0189

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0106 vom 26.03.2009 der Sanierung
des Kunstrasenplatzes Zehntenhof in Wiesbaden-Schierstein mit einem Kostenaufwand von
365.000 € (Ansatz 350.000 €, Upl. 15.000 €) zugestimmt hat,

1.2 wahrend der Sanierung (nach dem Abtragen des alten Belages) festgestellt wurde, dass die
Tragschicht des Kunstrasenplatzes nicht der DIN entsprach und komplett erneuert werden
musste,

1.3 dadurch unvorhergesehene Mehrausgaben von 120.867,63 € entstanden sind.

2. Fur das Projekt ,1.01841 - 52 SP Zehntenhof, Sanierung Kunstrasen* werden fur 2010
Uberplanmafig 120.867,63 € genehmigt.

3. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Einsparungen bei den PSP-Elementen
»1.01221 - 52 SiTech SP WI Objekttopf‘ mit 49.867,55 € und ,1.01649 - 52 Erneuerung
Heizkessel auf Sportplatzen* mit 71.000,08 €.

4. Der Magistrat (Dezernat 1/20) wird mit der haushaltsrechtlichen Umsetzung beauftragt. Sollte
sich die Uberschreitung durch notwendige Jahresabschlussbuchungen noch veréndern, wird
die Kdmmerei ermdachtigt, die Buchungsbetrage entsprechend anzupassen.

(antragsgemal Magistrat 01.03.2011 BP 0232)

Dem Magistrat Wiesbaden, .06.2011
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
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Der Magistrat Wiesbaden, .06.2011
-16 - im Auftrag

1. Dezernat 1/52
2. Dezernat 1/20 zu Ziffer 4
mit der Bitte um weitere Veranlassung Zieren-Hesse

Seite: 2/2



	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung II Punkt 38 der öffentlichen Sitzung am 16. Juni 2011
	Sanierung des Kunstrasenplatzes Zehntenhof in Wiesbaden-Schierstein; Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

