

Tagesordnung II Punkt 14 der öffentlichen Sitzung am 26. September 2012

Vorlagen-Nr. 12-V-66-0309

Goerdelerstraße - Mehrkosten

Beschluss Nr. 0358

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Zusammenhang mit dem Neubau der Goerdelerstraße unvorhersehbare und nach Kündigung der zahlreichen Pachtverträge und der anschließenden Räumung der Grundstücke unerwartete Arbeiten erforderlich waren, sowie ein Artenschutzausgleich mit Grundstücksankäufen nach Artenschutzgutachten vorzunehmen ist. Die hierzu erforderlichen Flächen müssen ortsnah ausgewiesen werden und sind in Abstimmung mit Dezernat II/36 im Wellritztal vorgesehen.
2. Für die Umsetzung der noch erforderlichen natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen werden die derzeit von Dez. III/8023 verwalteten Grundstücke Gemarkung Wiesbaden, Flur 11, Flurstück 32 (Teilfläche von ca. 643 m²) und Flurstück 33 (Teilfläche von ca. 2.585 m²) zur Verfügung gestellt. Die bestehenden Vertragsverhältnisse sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. Der Buchwert der beiden Grundstücke in Höhe von 63.671,50 € ist von Dez. IV/66 Zug um Zug mit der Übergabe der Flächen auszugleichen.
3. Die für die Abschlussarbeiten insgesamt erforderlichen Mittel in Höhe von 947.000 € werden üpl. beim IM-Projekt I.01111 „66 WIN Goerdelerstraße - Neubau“ bereitgestellt und genehmigt. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen des Dezernates IV/66 im Zuge der Jahresrechnung 2010 in Höhe von 510.000 €, der Jahresrechnung 2011 in Höhe von ca. 297.000 € und Mehreinnahmen im Jahr 2012 bei Projekt I.00189 „Hauptstraße B40 in Mainz-Kostheim“ von ca. 140.000 €.
4. Die haushaltsrechtliche Bereitstellung der zusätzlichen Mittel bei IM-Projekt I.01111 „66 WIN Goerdelerstraße - Neubau“ und der Mittel für die artenschutzrechtliche Pflege bei Dezernat II/36 erfolgt durch Dezernat I/20.

(antragsgemäß Magistrat 18.09.2012 BP 0680)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .09.2012

Horschler
Vorsitzender