

Tagesordnung II Punkt 19 der öffentlichen Sitzung am 21. November 2013

Vorlagen-Nr. 13-V-52-0016

**Haus der Vereine in Amöneburg - Mehrkosten**

---

**Beschluss Nr. 0497**

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - a. der Neubau des Hauses der Vereine mit 660.000 € kalkuliert war,
  - b. durch die Fa. Dyckerhoff, die Dr. Klaus Dyckerhoff- Stiftung und die Familie Dyckerhoff die Summe von 550.000 € bereitgestellt wird,
  - c. die Landeshauptstadt Wiesbaden zur Realisierung die restlichen 110.000 € zur Verfügung stellt,
  - d. im Projekt „Neubau eines Hauses der Vereine in Amöneburg“ im Vorfeld diverse Einzelpositionen sehr knapp kalkuliert und im Zuge der Realisierung einzelne Ansätze überschritten wurden,
  - e. sich die Mehrkosten auf 65.000 € belaufen.
2. Die Mehrkosten in Höhe von 65.000 € werden bei dem Projekt I.03699 „52 Neubau Haus der Vereine Amöneburg“ üpl bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus Restmitteln des PSP-Elements I.02638 „Digitales Schließsystem“

(antragsgemäß Magistrat 29.10.2013 BP 1013)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .11.2013  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, .11.2013  
im Auftrag

Dezernat I/52  
mit der Bitte um weitere Veranlassung  
Abdruck:  
Dezernat VI  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock