

**Punkt 6.1 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar 2014**

Vorlagen-Nr. 13-F-33-0098

**Mehrkosten im Projekt "Platz der Deutschen Einheit"  
- Gemeinsamer Antrag der Stadtverordnetenfraktionen von CDU und SPD-  
Stadtverordnetenfraktion vom 04.11.2013 -**

Für das Projekt „Platz der Deutschen Einheit, Neubau einer Wettkampfsporthalle, Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen“ ist der vorgesehene Kostenrahmen trotz eines vereinbarten Festpreises deutlich überschritten worden.

Der Ausschuss möge daher beschließen:

Der Magistrat wird gebeten zu berichten:

1. Aus welchen Gründen wurden die Kosten für Entsorgung des Bauaushubs trotz vorheriger Probebohrungen lediglich bis zu 100.000 € in den Festbetrag zur Erstellung des Projektes eingerechnet?
2. Welche Gründe waren dafür ausschlaggebend, dass das kontaminierte Erdreich nicht in der Wiesbadener Deponie angeliefert wurde?
3. Wie kann zukünftig sichergestellt werden, dass bei Baumaßnahmen der städtischen Ämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften - sofern ein erhöhter Entsorgungsaufwand als in den ursprünglichen Kalkulationen entstanden ist - die Anlieferung solcher Materialien bei den ELW zur festen Vertragsgrundlage wird, damit die verbundenen Mehrausgaben bei den ELW einnahmewirksam werden.
4. Aus welchen Gründen wurden diverse Aspekte - wie beispielsweise das Catering-Konzept - bei der Vorbereitung des Projektes nicht geprüft und zu Bestandteil des Projektes gemacht?
5. Warum waren diese kostenintensiven Aspekte nicht vorher ersichtlich?
6. Wäre eine derartige Kostenentwicklung auch bei der Beibehaltung des ursprünglichen Finanzierungskonzeptes entstanden?
7. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, damit bei künftigen Projekten solche Kostenüberschreitungen - insbesondere bei vorheriger Festlegung eines Festpreises - weitestgehend auszuschließen sind?

---

**Beschluss Nr. 0008**

1. Die Akteneinsicht (13-F-03-0128 - Beschluss Nr. 0007 der heutigen Sitzung) wird um 2 Wochen verschoben und soll in der Zeit vom 24. bis 28.02.2014 stattfinden.
2. Der Magistrat wird gebeten, den Bericht zu dem vorstehenden Antrag und den in der Sitzung des Ausschusses am 06.11.2013 gestellten Fragen dem Revisionsausschuss mindestens eine Woche vor dem 24.02.2014 zur Verfügung zu stellen.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
und weitere Veranlassung

Wiesbaden, .02.2014

Spallek  
Vorsitzender

Der Stadtverordnetenvorsteher

Wiesbaden, .02.2014

Dem Magistrat  
mit der Bitte um Kenntnisnahme  
und weitere Veranlassung

Nickel  
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat  
- 16 -

Wiesbaden, .02.2014

Dezernat I  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Gerich  
Oberbürgermeister