

Tagesordnung II Punkt 15 der öffentlichen Sitzung am 14. Mai 2014

Vorlagen-Nr. 14-V-66-0205

Mainzer Straße - Ausbau zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße einschließlich der Knotenpunkte

Beschluss Nr. 0129

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der 1. Bauabschnitt der Maßnahme „Umbau der Mainzer Straße im Zusammenhang mit dem Bau des zentralen Justiz- und Verwaltungsstandortes“ für die 3 Teilbereiche
 - 1. Teilbereich: zwischen Freizeitbad und Weidenbornstraße
 - 2. Teilbereich: zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße
 - 3. Teilbereich: Umgestaltung der Kreuzung Weidenbornstraße/Hasengartenstraße zu einem Kreisverkehrsplatz

grundsätzlich genehmigt wurde mit Gesamtkosten von 2,962 Mio. € einschließlich Grundstückskosten (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 436 vom 21.09.2006 und Nr. 124 vom 15.03.2007).

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Ausbau der Mainzer Straße zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße (2. Teilbereich) die genehmigten Gesamtkosten überschritten werden. Für den fertiggestellten Umbau des 1. Teilbereiches zwischen Freizeitbad und Weidenbornstraße wurden insgesamt 2.675.326,63 € (einschließlich der gesamten Grundstückskosten für alle unter Pkt. 1 genannten Bereiche) verausgabt. Haushaltstechnisch bereitgestellt sind 2.930.326,63 € nach verschiedenen Anpassungen der Veranschlagungen und Korrekturen im Zusammenhang mit den Fördergeldern und zuletzt der Einsparung von 97.514,65 € durch Dezernat VI/20 im Jahresabschluss 2012, sodass nun noch 255.000 € für die Umsetzung dieses Abschnittes zur Verfügung stehen.
3. Dem Ausbau der Mainzer Straße zwischen Gartenfeldstraße und Welfenstraße gemäß anliegendem Lageplan wird zugestimmt.
4. Die Kostenberechnung vom 31.01.2014, abschließend mit 500.000 € als Anlage zur Sitzungsvorlage, einschließlich Erneuerung der Beleuchtung, Einrichtung einer Busbeschleunigung und Umstellung der Signaltechnik, wird genehmigt.
5. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 500.000 € werden grundsätzlich genehmigt, vorab der Genehmigung des Haushaltsplanes 2014/2015 durch die Aufsichtsbehörde und der öffentlichen Auslegung.

Die Finanzierung erfolgt aus den IM-Projekten:

I.00153 „66 WIN Mainzer Str.- Ausbau- verk.infra.Zuw.“ in Höhe von 255.000 € und 200 €.

I.01902 „66 WIN Goerdeler Straße Bestand“ in Höhe von 159.008,79 €

I.02008 „66 WIN Radwegeprogramm Plus“ in Höhe von 53.916,30 €

I.02003 „66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe“ in Höhe von 18.897,13 €

und aus dem IM-Projekt I.00313 „66 WIN Erschließung WI“ in Höhe von 12.977,78 €

6. Die haushaltsrechtliche Umsetzung der genehmigten Mittel zum IM-Projekt I.04049 „66 WIN Mainzer Str./Gartenfeldstr. erfolgt durch das Dezernat I/20.
7. Er wird Kenntnis genommen, dass für den Umbau des Knotenpunktes Weidenbornstraße/Hasengartenstraße zu einem Kreisverkehrsplatz (3. Teilbereich) geschätzt weitere 575.000 € erforderlich sind. Hierzu ist eine weitere Sitzungsvorlage zu erstellen.

(antragsgemäß Magistrat 15.04.2014 BP 0294)

(antragsgemäß Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 13.05.2014 BP 0126)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .05.2014

Oschmann
stv. Vorsitzender