



Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 02. Juli 2014

Vorlagen-Nr. 14-V-66-0308

Wilfried-Ries-Straße - Mitfinanzierung nach der Grunderneuerung von Hessen Mobil

Beschluss Nr. 0081

1. Die Sitzungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Magistrat wird gebeten, möglichst bis zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung Folgendes zu klären:
 - a) Wie sind die erheblichen Abweichungen von den Sollwerten (Differenzen zwischen Soll und Ist) zu erklären?
 - b) Wie setzt sich der Nachtrag Nr. 8 (187.051,05 €) im Einzelnen zusammen?
 - c) Warum ist der Tatsache, dass der Untergrund der Straße nicht ordnungsgemäß aufgebaut worden ist, nicht nachgegangen worden? Sind mögliche Rückforderungen im Rahmen der Gewährleistung o. ä. geprüft worden?
 - d) Wieso hat es so lange gedauert, bis die Gremien über die abweichenden Kosten informiert wurden? Auch wenn die Abrechnung der Maßnahme erst in 2013 erfolgen konnte, hätten die Gremien über Planzahlen informiert werden müssen.
3. Die Antworten auf die vorstehenden Fragen sind auch dem Revisionsausschuss vorzulegen.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2014

Spallek
Vorsitzender

Der Stadtverordnetenvorsteher

Wiesbaden, .07.2014

1. Den Vorsitzenden der Ausschüsse für
 - Planung, Bau und Verkehr und
 - Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigungmit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat
- 16 -

Wiesbaden, .07.2014

Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Gerich
Oberbürgermeister