

Tagesordnungspunkt 4

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden-Dotzheim am 04. November 2015

Sachstand Neubauten Haus der Vereine Dotzheim und Bürgerhaus Medenbach

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - sich das Haus der Vereine Dotzheim in der Rohbauphase befindet und nach aktuellem Stand planmäßig Ende 2016 fertiggestellt wird,
 - sich die Abriss- und Neubauarbeiten des Bürgerhauses Medenbach durch die zeitliche Verschiebung beim Bau des angrenzenden Sportlerheims um ca. 1 Jahr verzögert haben,
 - mit dem Abriss des Bürgerhauses Medenbach im November 2015 gestartet werden sollte.

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - im Haushaltsplan 2016/17 auf Basis der ursprünglichen Planung noch folgende Mittel benötigt werden:
Haus der Vereine Dotzheim: 2.619.000 Euro
Bürgerhaus Medenbach: 600.000 Euro
 - das Dezernat I – analog der Regelung aus dem Haushaltsplan 2014/15 – jeweils ein Drittel aus seinem Investitionsbudget zur Verfügung stellt,
 - die verbleibenden 2.246.000 Euro von der Politik im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zugesetzt werden müssen.
 - sich jetzt schon abzeichnet, dass das geplante Budget aus verschiedenen Gründen nicht ausreichen wird und sich daher der benötigte Betrag bis zu den Haushaltsplanberatungen noch erhöhen kann.

3. Aufgrund der aktuell unsicheren Finanzierung der bereits laufenden Baumaßnahme Haus der Vereine Dotzheim wird der Abriss des Bürgerhauses Medenbach verschoben, bis entsprechende Entscheidungen in den Haushaltsplanberatungen der städtischen Gremien hierzu getroffen wurden.

Dezernat I/10 wird in Verbindung mit Dezernat IV/64 beauftragt, zu den Haushaltsplanberatungen im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung die aktualisierten Haushaltsplanbedarfe für 2016/17 zur Verfügung zu stellen.

Antragsgemäß zur Kenntnis genommen.

Unabhängig davon bittet der Ortsbeirat darum, das zuständige Dezernat II zu bitten, die im Beschluss Nr. 0077 unter 4. wie folgt beschriebenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neubaumaßnahme Haus der Vereine Dotzheim oder zumindest zeitnah danach auch umzusetzen:

Bereitstellung / Veranschlagung von ausreichenden Finanzmitteln und Generierung von erforderlichen Zuschüssen für die Renaturierungsmaßnahmen des Belzbachs Im

Wiesengrund:

Die Maßnahme sollte auf jeden Fall durchgeführt werden, da sonst der Zuschuss von 70 % vom Land Hessen verloren ist und das Bachbett nach der Neugestaltung der Flächen im Wiesengrund weiter ein kümmerliches Dasein fristen müsste. Darüber hinaus wurde die Renaturierung dem Ortsbeirat ausdrücklich zugesagt.

+

+

Verteiler:

Dezernat I / 10 z. w. V.

Dezernat II / 36 z. K.

010400 z. K.

1006 z. d. V.

Ernst
Ortsvorsteher