

Die Stadtverordnetenversammlung - Revisionsausschuss -

Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 7. September 2016

Vorlagen-Nr. 16-V-20-0036

Auswirkungen des Doppelhaushalts 2016/2017 auf die laufenden Projekte eAkte und Ratsinformationssystem WinKoSi/PIWi

Beschluss Nr. 0056

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

- 1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
- 1.1 die benötigten Haushaltsmittel für die vollumfängliche Umsetzung des Projekts eAkte in den Jahren 2016/2017 im Rahmen der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2016/2017 nur zum Teil zugesetzt wurden.
- 1.2 die benötigten Haushaltsmittel für die vollumfängliche Umsetzung des Projekts Ratsinformationssystem WinKoSi/PIWi (vgl. Beschlussfassung zur Sitzungsvorlage 14-V-20-0004) in den Jahren 2016/2017 im Rahmen der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2016/2017 nicht zugesetzt wurden.
- 1.3 aufgrund der beschränkten Finanzmittel Reduzierungen an Leistungsumfang und -tiefe in beiden Projekten notwendig werden. In beiden Jahren werden primär solche Projektarbeiten umgesetzt, welche aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen und/oder zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Funktionssicherheit unausweichlich bzw. zur nachhaltigen Ergebnissicherung zwingend notwendig sind (gemäß Anlage *zur Vorlage*).
- 1.4 für das Projekt Ratsinformationssystem aufgrund bestehender Beschlüsse der städt. Gremien bislang 460.000 € beauftragt wurden, die aufgrund der sehr weit fortgeschrittenen Leistungserstellung in 2016/2017 sukzessive abfließen werden.
- 1.5 Restmittel des Projektes "20 ITM Ausstattung Technikräume" in Höhe von 300.000 € nicht in den kommenden 2 Jahren benötigt werden.

Seite: 1/2

- 2. Es wird zugestimmt, dass
- 2.1 die Umwidmung von 300.000 Euro in 2016 von dem Projekt "20 ITM Ausstattung Technikräume" auf das Projekt "20 WinKoSi/PIWi(Ratsinformationssystem)" erfolgt.
- 2.2 Dezernat VI/20 mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt wird.

(antragsgemäß Magistrat 02.08.2016 BP 0505)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .09.2016

Lambrou Vorsitzender

Seite: 2/2