



Tagesordnung II Punkt 27 der öffentlichen Sitzung am 18. Mai 2017

Vorlagen-Nr. 17-V-40-0013

Fritz-Gansberg-Schule - Wiederaufnahme der Planungen Neubau

Beschluss Nr. 0182

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017 die Planung des Neubaus wieder aufgenommen werden soll,
 - 1.2 ein Vorschlag für eine beschleunigte Umsetzung der Neubaumaßnahme vorgelegt werden soll,
 - 1.3 bis 2016 bereits Planungsleistungen in Höhe von 282.138 € angefallen sind.
2. Der Magistrat (Dezernat VI/40 in Verbindung mit Dezernat IV/64) wird beauftragt, umgehend die Planungen für den Neubau der Fritz-Gansberg-Schule unter der Annahme einer springenden Zügigkeit von 3 - 4 Klassen pro Jahrgang aufzunehmen.
3. Für die weitere Planung wird ein Betrag von 900.000 € bei Projekt I.03855 „40 Fritz-Gansberg-Schule - Neubau“ freigegeben.
4. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Kassenwirksamkeit.
5. Der Magistrat (Dezernat VI/40 in Verbindung mit Dezernat IV/64) wird beauftragt, im IV. Quartal 2017 die Ausführungsvorlage zur Beschlussfassung vorzulegen.
6. Der Magistrat (Dezernat VI/40 in Verbindung mit Dezernat IV/64) wird beauftragt nach Vorlage der Plausibilitätsprüfung und vor Beschlussfassung der Ausführungsvorlage, den Bauantrag für den Neubau einzureichen.
7. Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass die Förderrichtlinien zum KIP II noch nicht vorliegen und daher erst mit der Ausführungsvorlage über die Finanzierung entschieden werden kann.
8. Der Ortsbeirat Südost wird unmittelbar durch Dezernat VI/40 über die Wiederaufnahme der Planungen informiert.
9. Die Anlagen 1 - 2 zur Vorlage werden zur Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 25.04.2017 BP 0267)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .05.2017
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .05.2017
im Auftrag

1. Dezernat VI
2. Dezernat VI i. V. m. Dezernat IV zu Ziffer 2, 5 + 6
mit der Bitte um weitere Veranlassung
3. Abdruck:
Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock