

Der Magistrat Hochbauamt
Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden



- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

Projektleiter: M. Balk
Architekt: H. Lindemer-Lange

IM-Projektnr.
Budget:

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Fassaden- u. Dachsanierung; Heizungserneuerung; Kanalsanierung

Adresse: Oranienschule, Oranienstraße 5-7, Wiesbaden

Bauherr: Schulamt

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit	
01 BRI Bruttorauminhalt		m³	
02 BGF Bruttogrundfläche		qm	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			Bautyp: Gymnasium
12			Aufgabe: Instandsetzung
13 Bemerkungen: In den Kosten ist der Anschluss an das Fernwärmenetz sowie die Sanierung des Kanals i.H.v. insgesamt EUR 434.000 berücksichtigt. Nicht Gegenstand des Kostenrahmens ist die Sanierung der Turnhalle, da die Ursache des Wassereintritts noch nicht geklärt werden konnte.			

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 200 Herrichten und Erschließen		
16 300 Bauwerk + Baukonstruktion	3.177.770,92 €	3.177.770,92 €
17 400 Technischen Anlagen	498.253,82 €	498.253,82 €
18 500 Außenanlagen	84.979,60 €	84.979,60 €
19 600 Ausstattung + Kunstwerke		
20 700 Baunebenkosten	327.092,44 €	327.092,44 €
21 Gesamtbetrag netto KGR 100-700	4.088.096,77 €	4.088.096,77 €
22 Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 30,0 %		1.226.441,04 €
23 GESAMTKOSTEN (netto)		5.314.537,82 €
24 Mehrwertsteuer 19%		1.009.762,18 €
25 GESAMTKOSTEN (brutto)		6.324.300,00 €
26 Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		98.128,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den **20.2.2018** Gesehen:

Dez. IV Amtsleiter Abteilungsleiter Gebietsleiter/in Projektleiter

 Datum Datum Datum Datum Datum