



Tagesordnung II Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am 15. März 2018

Vorlagen-Nr. 18-V-10-0001

Neubau Haus der Vereine Dotzheim - Kostenüberschreitung

Beschluss Nr. 0072

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - für den Neubau des Hauses der Vereine in Dotzheim im Haushaltsplan insgesamt 5,205 Mio. Euro veranschlagt waren,
 - durch nicht zu vertretene Umstände wie Altlastenfund, Vandalismus, Diebstähle auf der Baustelle, dadurch bedingte Baufeuchte und zeitliche Verzögerungen sowie zusätzliche Forderungen im Brandschutz sich Mehrkosten von bis zu 0,720 Mio. Euro abzeichnen,
 - hiervon noch ca. 0,570 Mio. Euro unsicher sind, da die Rechnungen entweder noch nicht gestellt oder noch nicht final abgearbeitet wurden.
2. Zur Deckung der aktuellen Überschreitung in 2017 und der weiteren möglichen Überschreitung in 2018 werden dem Projekt „10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau“ (I.03547) überplanmäßig in 2017 Mittel in Höhe von bis zu 720.000 Euro zugesetzt.
Die Deckung erfolgt aus dem Projekt „52 Neubau Gewerbe Platz der Deutschen Einheit“ (I.03413).
3. Der Magistrat (Dezernat VI/20) wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 20.02.2018 BP 0111)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .03.2018
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .03.2018
im Auftrag

Dezernat I
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat VI
mit der Bitte um weitere Veranlassung
zu Ziffer 3

Bock