

T a g e s o r d n u n g s p u n k t 5
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des
Ortsbezirkes Mainz-Kostheim
am 05.11.2003

Sachstandsberichte

- a) Schollmeyer -Gelände**
 - b) Burgstraße (Lampen)**
 - c) Kilianstraße (Pflastersteine)**
-

Protokollnotiz Nr. 0137

- (a) Der Ortsbeirat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Stadtplanungsamtes, Herrn Vaupel, über Änderungen und Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren „Schollmayergelände“. Die Verzögerungen begründen sich mit Flächen des Bundes entlang des Floßhafens, für die die Stadt keine Planungshoheit genießt. Die Sicherung des Grünstreifens wird nun mit einem Nutzungsvertrag mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt angestrebt. Auch die Planungen für ein „Ärztelhaus“ wurden verändert in ein „Bürohaus“. Dies ermöglicht nun die Planung für ein weiteres Wohngebäude (Stadtvilla). Die Rechtskraft des veränderten Bebauungsplanes wird für Juli 2004 angestrebt.
- (b) Im Rahmen der Baumaßnahme „Burgstraße“ sind die Mittel für die Gestaltung von neuen Lampen erschöpft, so dass keine weiteren Lampen finanziert werden können. Der Ortsbeirat wird die Thematik auf der nächsten Sitzung erneut beraten und erwartet hierzu die Anwesenheit und Stellungnahme des zuständigen Dezernenten.
- (c) Die in der Kilianstraße ausgebauten Pflastersteine lagern derzeit im Bauhof AKK.

+

+

Verteiler:

Dezernat IV z.K. und mit der Bitte um Teilnahme an der nächsten Sitzung am 10.12.2003

Lenz
Ortsvorsteher