

Tagesordnung 1 Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 02.07.2003

Vorlage Nr. 03-V-82-0005

Kostensituation Sanierung Thermalbad

Beschluss Nr. 0213

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Der Bericht der Kurbetriebe zum Projekt Sanierung Thermalbad wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Kostenrahmen für die Maßnahme ,Sanierung Thermalbad wird mit T€ 18.778 festgestellt (ursprünglich 16.871,2 T€).
3. Die Kurbetriebe werden beauftragt mit der Helaba Verhandlungen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Vertragslaufzeit von derzeit 20 Jahre um ca. 3 Jahre zu verlängern.
4. Es ist anzustreben, eine Obergrenze der Mehrkosten auszuhandeln, die bis zur Fertigstellung des Thermalbades geltend gemacht werden können.
5. Für zukünftig zu realisierende Großprojekte seitens der Landeshauptstadt Wiesbaden oder ihrer Eigengesellschaften sollte eine rechtliche, betriebswirtschaftliche und baufachliche Projektsteuerung auftragsmäßig vergeben werden.
6. Der Revisionsausschuss wird einen runden Tisch mit den Vertretern und Vertreterinnen der städtischen Bereiche Planung, Bau, Recht, Vergabe, Finanzen und den Kurbetrieben einrichten. Hier soll eine grundsätzliche Klärung herbei geführt werden, wie zukünftig die Vertragsgestaltung und die Organisation von Großprojekten sicherer gestaltet werden kann.

(Magistrat 17.06.2003 BP 0550 Ziffer I, Revisionsausschuss 25.06.2003 BP 0065, Ziffer 6 ergänzt durch den Revisionsausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung, antragsgemäß Gesundheitsausschuss 24.06.03 BP 0026, antragsgemäß Ausschuss für Freizeit und Sport 26.06.03 BP 0037, antragsgemäß Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 01.07.03 BP 0094)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .07.2003

Sellmann
Vorsitzender