

**Tagesordnung 1 Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 17.09.2003**

Vorlage Nr. 03-V-66-0314

**Finanzierung des Umbaues des Mauritiusplatzes, der Schulgasse und Teile der Neugasse**

---

**Beschluss Nr. 0261**

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Der Änderung des in der Sitzungsvorlage 03-V-61-0009 (Anlage 1 zur Vorlage) beschriebenen Bauablaufes, bedingt durch die städtebauliche Vereinbarung mit der Karstadt AG zur Fassadengestaltung im Bereich des Mauritiusplatzes, wird zugestimmt.
2. Der beiliegenden Kostenschätzung für die Schulgasse, abschließend mit 0,225 Mio. Euro (Anlage 2 zur Vorlage) sowie derjenigen für den Bereich der Neugasse zwischen Mauergasse und Ellenbogengasse mit 0,200 Mio. Euro (Anlage 3 zur Vorlage), wird zugestimmt.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Abweichungen von dieser Kostenschätzung nach Vorlage des Submissionsergebnisses möglich sind. Ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass nicht vorhersehbare baubedingte Gegebenheiten zu Mehrkosten führen können.
3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der neu zu gestaltende Mauritiusplatz Kosten in Höhe von 1,2 Mio. Euro beanspruchen wird. Diese wurden mit STVV Beschluss Nr. 0126 vom 27.03.2003 genehmigt und müssen bereits 2003 auftragsmäßig und 2004 kassenmäßig zur Verfügung stehen.
4. Es wird außerdem zur Kenntnis genommen, dass die gemäß STVV Beschluss Nr. 0175 vom 15.05.2003 von der Karstadt AG zur Räumung und Umgestaltung des Mauritiusplatzes üpl. in 2003 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 0,5 Mio. Euro ebenfalls bereits 2003 auftragsmäßig und 2004 kassenmäßig benötigt werden.
5. Die Vorentwurfsplanung (lt. Anlage 4 zur Vorlage) mit den dargestellten Baugrenzen wird zur Kenntnis genommen.
6. Die vorläufige Zeitplanung (lt. Anlage 5 zur Vorlage) wird zur Kenntnis genommen.
7. Der Magistrat, Dezernat IV/66, wird gebeten, dem Magistrat über die kalkulierten Gesamtkosten pro Bauabschnitt - mit Ausblick auf die nächsten ein oder zwei Bauabschnitte - und die Wirkung auf die Gesamtkosten zu berichten.
8. Über den Bauablauf und die erforderlichen Mittel zur Realisierung des Bauabschnittes der Langgasse zwischen Marktstraße und Webergasse wird in einer gesonderten Vorlage entschieden.

(antragsgemäß Magistrat 26.08.2003 BP 0779 Ziffer II,  
antragsgemäß Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr BP 0157 16.09.2003)

**Tagesordnung II**

Wiesbaden, .09.2003

Sellmann  
Vorsitzender