

Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 26.06.2003

Vorlage Nr. 03-V-82-0005

Kostensituation Sanierung Thermalbad

Beschluss Nr. 0037

- I. Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
1. Der Bericht der Kurbetriebe zum Projekt Sanierung Thermalbad wird zur Kenntnis genommen.
 2. Der Kostenrahmen für die Maßnahme „Sanierung Thermalbad“ wird mit T€ 18.778 festgestellt (ursprünglich 16.871,2 T€).
 3. Die Kurbetriebe werden beauftragt mit der Helaba Verhandlungen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Vertragslaufzeit von derzeit 20 Jahre um ca. 3 Jahre zu verlängern.
 4. Es ist anzustreben, eine Obergrenze der Mehrkosten auszuhandeln, die bis zur Fertigstellung des Thermalbades geltend gemacht werden können.
 5. Für zukünftig zu realisierende Großprojekte seitens der Landeshauptstadt Wiesbaden oder ihrer Eigengesellschaften sollte eine rechtliche, betriebswirtschaftliche und baufachliche Projektsteuerung auftragsmäßig vergeben werden.
- II. Das Protokoll zu Punkt 1 der Sitzung der Kurbetriebskommission am 20.05.2003 ist entsprechend der Realität anzupassen.

antragsgemäß
(Magistrat 17.06.2003 BP 0550)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .07.2003

Roßel
Vorsitzender