

**Tagesordnung 2 Punkt 1 der öffentlichen Sitzung am 01.07.2003**

Vorlage Nr. 03-V-82-0005

**Kostensituation Sanierung Thermalbad**

---

**Beschluss Nr. 0094**

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Der Bericht der Kurbetriebe zum Projekt Sanierung Thermalbad wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Kostenrahmen für die Maßnahme „Sanierung Thermalbad“ wird mit T€ 18.778 festgestellt (ursprünglich 16.871,2 T€).
3. Die Kurbetriebe werden beauftragt mit der Helaba Verhandlungen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Vertragslaufzeit von derzeit 20 Jahre um ca. 3 Jahre zu verlängern.
4. Es ist anzustreben, eine Obergrenze der Mehrkosten auszuhandeln, die bis zur Fertigstellung des Thermalbades geltend gemacht werden können.
5. Für zukünftig zu realisierende Großprojekte seitens der Landeshauptstadt Wiesbaden oder ihrer Eigengesellschaften sollte eine rechtliche, betriebswirtschaftliche und baufachliche Projektsteuerung auftragsmäßig vergeben werden.
6. Der Revisionsausschuss wird einen runden Tisch mit den Vertretern und Vertreterinnen der städtischen Bereiche Planung, Bau, Recht, Vergabe, Finanzen und den Kurbetrieben einrichten. Hier soll eine grundsätzliche Klärung herbei geführt werden, wie zukünftig die Vertragsgestaltung und die Organisation von Großprojekten sicherer gestaltet werden kann.

(Magistrat 17.06.2003 BP 0550)

(Ziffer 6 ergänzt durch Revisionsausschuss 25.06.2003 BP 0065)

**Tagesordnung III**

Wiesbaden, .07.2003

Kessler  
Vorsitzender