

Nr.	Maßnahme	Kostenschätzung 2017 (SV 17-V-41- 0001)	aktuelle Kostenberechnung Gesamtmaßnahme	Differenz zu Kostensch. 2017	Kostenberechnung BA 1 2018-2020	Kostenberechnung BA 2 2020/21	Differenz bei 2 BA zu Kostensch. 2017	Anteil 41	Differenz 41	Anteil 80	Differenz 80
4.3	Ringmauer Süd/ West Unterburg	250.000,00 €	345.000,00 €	-95.000,00 €	20.000,00 €	325.000,00 €	-95.000,00	345.000,00 €	-95.000,00 €		
6.1	Südmauer Oberburg	963.000,00 €	1.126.000,00 €	-163.000,00 €	1.126.000,00 €		-163.000,00	1.126.000,00 €	-163.000,00 €		
6.2	Südwestmauer Oberburg Ergänzung	98.000,00 €	158.248,00 €	-60.248,00 €	158.248,00 €		-60.248,00	158.248,00 €	-60.248,00 €		
6.3	Burghof Oberburg	148.000,00 €	318.000,00 €	-170.000,00 €	50.000,00 €	283.000,00 €	-185.000,00	333.000,00 €	-185.000,00 €		
6.4	Burghof Unterburg	313.000,00 €	488.161,00 €	-175.161,00 €	456.217,00 €	70.258,00 €	-213.475,00	175.491,67 €	-71.158,33 €	350.983,33 €	-142.316,67
6.6	Zugang Oberburg Zufahrt und	- €	276.885,00 €	-276.885,00 €	10.603,00 €	266.282,00 €	-276.885,00	276.885,00 €	-276.885,00 €		
7.1	Leitungen	197.000,00 €	513.173,00 €	-316.173,00 €	496.466,00 €	41.955,00 €	-341.421,00	41.955,00 €	-26.596,70 €	496.466,00 €	-314.824,30
10	Pfeiler Südmauer Unterburg	- €	- €	0,00 €			0,00	- €	0,00 €		
12	Palas Unterburg	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €		0,00	30.000,00 €	0,00 €	- €	0,00
	Summe	1.999.000,00 €	3.255.467,00 €	-1.256.467,00 €	2.347.534,00 €	986.495,00 €	-1.335.029,00	2.486.579,67 €	-877.888,03 €	847.449,33 €	-457.140,97
	<i>abzüglich Anteil III/80.23</i>	<i>- 413.350,00 €</i>	<i>- 798.625,67 €</i>		<i>- 800.610,67 €</i>	<i>- 46.838,67 €</i>					
	Summe Anteil VI/41	1.585.650,00 €	2.456.841,33 €		1.546.923,33 €	939.656,33 €					

Mehrkosten bei Aufteilung auf 2
Bauabschnitte:

78.562,00 €

Summe	Anteil 41	Anteil 80.23	
2.347.534,00 €	1.546.923,33 €	800.610,67 €	Bauabschnitt I
986.495,00 €	939.656,33 €	46.838,67 €	Bauabschnitt II
3.334.029,00 €			