

Tagesordnung III Punkt 21 der öffentlichen Sitzung am 10.07.2003

Vorlage Nr. 03-V-82-0005

Kostensituation Sanierung Thermalbad

Beschluss Nr. 0242

1. Der Bericht der Kurbetriebe zum Projekt Sanierung Thermalbad wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Kostenrahmen für die Maßnahme „Sanierung Thermalbad“ wird mit T€ 18.778 festgestellt (ursprünglich 16.871,2 T€).
3. Die Kurbetriebe werden beauftragt mit der Helaba Verhandlungen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Vertragslaufzeit von derzeit 20 Jahre um ca. 3 Jahre zu verlängern.
4. Es ist anzustreben, eine Obergrenze der Mehrkosten auszuhandeln, die bis zur Fertigstellung des Thermalbades geltend gemacht werden können.
5. Für zukünftig zu realisierende Großprojekte seitens der Landeshauptstadt Wiesbaden oder ihrer Eigengesellschaften sollte eine rechtliche, betriebswirtschaftliche und baufachliche Projektsteuerung auftragsmäßig vergeben werden.
6. Der Revisionsausschuss wird einen runden Tisch mit den Vertretern und Vertreterinnen der städtischen Bereiche Planung, Bau, Recht, Vergabe, Finanzen und den Kurbetrieben einrichten. Hier soll eine grundsätzliche Klärung herbei geführt werden, wie zukünftig die Vertragsgestaltung und die Organisation von Großprojekten sicherer gestaltet werden kann.

(Magistrat 17.06.2003 BP 0550)

(Ziffer 6 ergänzt durch den Revisionsausschuss 25.06.2003 BP 0065)

(Gesundheitsausschuss 24.06.03 BP 0026)

(Ausschuss für Freizeit und Sport 26.06.03 BP 0037)

(Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 01.07.03 BP 0094)

(Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung 02.07.2003 BP 0213),

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2003
Im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden,
Im Auftrag

.07.2003

1. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat II, III IV und VII zu Punkt 6.
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat I/14
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse