

Tagesordnung II Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 08.07.2004

Vorlage Nr. 04-A-19-0003

Runder Tisch zur Vertragsgestaltung und Organisation von Großprojekten

Beschluss Nr. 0392

Der Magistrat wird gebeten sicherzustellen, dass ab sofort bei Baumaßnahmen der Landeshauptstadt Wiesbaden oder ihrer Eigengesellschaften mit einem Auftragsvolumen von mehr als 5 Mio € folgende Kriterien in die Vorarbeiten bzw. Organisation eingeflossen sind:

1. Die Vorbereitung/Organisation der Großbaumaßnahme wird in Projektform durchgeführt.
2. Eine Person wird zur Projektsteuerung freigestellt. Sollte dies konzernintern nicht möglich sein, wird die Projektsteuerung für den rechtlichen, betriebswirtschaftlichen oder baufachlichen Teil auftragsmäßig vergeben (siehe dazu auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0242 vom 10.07.2003 zu Vorlage 03-V-82-0005 – Kostensituation Sanierung Thermalbad).
3. Die Voruntersuchungen sind in Abwägung zu den dadurch höheren Vorlaufkosten zu intensivieren.
4. Die Planung, Projektierung und Kostenermittlung hat so präzise wie möglich zu erfolgen.
5. In die Verträge sind präzise Leistungsbeschreibungen aufzunehmen.

(Revisionsausschuss 23.06.2004 BP 0069)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, . 07.2004
im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden, .07.2004
im Auftrag

1. Dezernat IV i.V.m. Dezernat III, V und VII
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat I, VI und Dezernat VIII
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse