

# Antrag Nr. 19-O-12-0001

## SPD-Fraktion

---

### Betreff:

Sporthalle Hermann-Ehlers-Schule; Beginn und Fortgang der Bauarbeiten (SPD)

### Antragstext:

Der Magistrat (Dezernat I/Sportamt) wird **erneut** um Übersendung eines aktualisierten Bauzeitenplans gebeten, aus dem die jeweiligen Verfahrensschritte von der Genehmigungsplanung bis zur Inbetriebnahme der Sporthalle ersichtlich sind.

### Begründung:

In Verbindung mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Hermann-Ehlers-Schule“ hatte der Ortsbeirat bereits am 07. August 2018 darum gebeten, ihm unmittelbar nach Rechtskraft des Bebauungsplans einen aktuellen Bauzeitenplan zu übersenden. Dieser ist bereits seit Anfang Oktober 2018 rechtskräftig, eine Antwort auf unseren Beschluss haben wir nach über 5 Monaten noch nicht erhalten.

Der zuständige Bau- und Planungsdezernent hat anlässlich seines „Antrittsbesuches“ bei uns Mitte Oktober 2018 u.a. erklärt, dass mit der Ausführungsvorlage bis Mitte 2019, mit dem Baubeginn spätestens im Sommer 2020 und der Fertigstellung bis Ende 2021 zu rechnen sei, die zugesagte schriftliche Bestätigung seiner mündlichen Ausführungen steht jedoch nach über 3 Monaten noch aus.

Unabhängig davon, dass wir uns einen wesentlich schnelleren Baubeginn und eine zügigere Abwicklung des Sporthallenbaus erhoffen, befürchten wir, dass bei weiteren zeitlichen Verzögerungen dieses für Erbenheim so wichtige Bauvorhaben wieder einmal Opfer von Sparmaßnahmen werden könnte.

Wir vertrauen nach wie vor auf die Zusagen der verantwortlichen Politiker, dass die Finanzierung der 3-Felder-Halle gesichert und mit dem „Spatenstich“ bald zu rechnen sei, bitten aber um Verständnis für unsere Sorgen und hoffen, dass den schönen Worten jetzt endlich überzeugende, nachvollziehbare Taten folgen.

Wiesbaden, 22.01.2019

Reinhold  
Fraktionssprecher