

Der Magistrat Hochbauamt  
Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden



Hochbauamt

<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input type="checkbox"/>	Investition
<input type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: Balk  
Architekt: blaupause

IM-Projektnr.  
Budget:

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

**Projekt:** Erweiterung KITA Auringen  
**Adresse:** Im Hopfengarten 21a  
**Bauherr:** Amt für Soziales, Abt. Kindertagesstätten

**PLANUNGSDATEN** (von KG 300-400 netto)

	DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit	
01	BRI Bruttorauminhalt		m <sup>3</sup>	
02	BGF Bruttogrundfläche		qm	
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				Bautyp: Kindergarten/Kita
12				Aufgabe: Erweiterungsbau
13	Bemerkungen: In den Kosten der KGR 300 sind auch ortsfeste Einrichtungsgegenstände enthalten, die zu einer Ersparnis bei der KGR 600 führen.			

**KOSTENDATEN**

	DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14	100 Grundstück		
15	200 Herrichten und Erschließen	7.500,00 €	7.500,00 €
16	300 Bauwerk + Baukonstruktion	378.483,50 €	378.483,50 €
17	400 Technischen Anlagen	103.600,00 €	103.600,00 €
18	500 Außenanlagen	7.500,00 €	7.500,00 €
19	600 Ausstattung + Kunstwerke		
20	700 Baunebenkosten	139.700,00 €	139.700,00 €
21	<b>Gesamtbetrag netto KGR 100-700</b>	<b>636.783,50 €</b>	<b>636.783,50 €</b>
22	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 5,0 %		32.124,06 €
23	<b>GESAMTKOSTEN (netto)</b>		<b>668.907,56 €</b>
24	Mehrwertsteuer 19%		127.092,44 €
25	<b>GESAMTKOSTEN (brutto)</b>		<b>796.000,00 €</b>
26	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		41.910,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den 21.01.2019

Gesehen:

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Datum

Datum

Datum

Datum