

<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input type="checkbox"/>	Investition
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: Hochbauamt
Architekt: EHSP
Engineering Solutions

IM-Projektnr.
Budget: 55.000€

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Hermann-Ehlers-Schule, Kanalsanierung mit teils Medien-/Heizleitungen Erneuerung

Adresse: Tempelhofer Straße 57, Wiesbaden-Erbenheim

Bauherr: Schulamt

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

	DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01	BRI Bruttorauminhalt		m³		
02	BGF Bruttogrundfläche		qm		
03	NE Zahl der Nuteinheiten		NE		
04	NF Nutzfläche		qm		
05	NGF Nettogrundfläche		qm		
06	KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07	TF Technische Funktionsfläche		qm		
08	VF Verkehrsfläche		qm		
09	A Aussenhülle		qm		
10	V Volumen (BRI)		m³		
11				Bautyp:	Aufgabe: Instandsetzung
12				Bauweise: Sonstiges	Bauart: Sonstiges
13	Bemerkungen - Die Kostenschätzung der Sanierung des Kanals und anteilige Medienleitungen an der Hermann-Ehlers-Schule betrifft den gesamten Verlauf vom Verwaltungsgebäude entlang des Laubengangs bis an das untere Ende des Pavillons und unterhalb der Turnhalle entlang der Feuerwehreinahrt mit Anschluss bis an den öffentlichen Kanal an der Tempelhofer Straße. Inclusive der Vorrichtung Anbindung an die Sporthalle.				

KOSTENDATEN

	DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14	100 Grundstück		
15	110 Grundstückswert		
16	120 Grundstücksnebenkosten		
17	130 Freimachen	12.000,00 €	12.000,00 €
18	200 Herrichten und Erschließen		
19	210 Herrichten		
20	220 Öffentliche Erschließung	12.000,00 €	
21	230 Nichtöffentliche Erschließung		
22	240 Ausgleichsabgaben		
23	250 Übergangsmaßnahmen		12.000,00 €
24	300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25	310-360 Baukonstruktion	270.000,00 €	
26	370-390 sonstige Maßnahmen		270.000,00 €
27	400 Technischen Anlagen		
28	410 Abwasser,Wasser,Gasanlagen	205.000,00 €	
29	420 Wärmeversorg.		
30	430 Lüftung		
31	440 Starkstromanlagen		
32	450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33	460 Förderanlagen		
34	470 Nutzerspez. Anlagen		
35	480-490 Gebäudeautomation + sonst.		205.000,00 €
36	500 Außenanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
37	600 Ausstattung + Kunstwerke		
38	700 Baunebenkosten		
39	710-770 Fremdleistungen	95.000,00 €	
40	790 Sonstige Baunebenkosten	15.000,00 €	110.000,00 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca.	20,0 %	125.621,85 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)		754.621,85 €
43	Mehrwertsteuer 19%		143.378,15 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)		898.000,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		33.000,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den 13.02.2019

Gesehen:

Dez. IV

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Maurer

Hornung

Chrometzka

Roth

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Verteiler:

15.02.2019

15.02.2019