

Betreff:

Bauzeitenplan Sporthalle Hermann-Ehlers-Schule (SPD)

Antragstext:

1. Der Ortsbeirat Erbenheim nimmt den vom Sportamt übersandten aktualisierten Bauzeitenplan des Hochbauamtes vom 05.04.2019 zur Kenntnis.
2. Wir akzeptieren, dass für die reine Bauzeit dieses Bauvorhabens die Kalkulation von ca. 18 Monaten durchaus realistisch ist.
3. Nach der unsäglich langen Vorgeschichte sind wir allerdings der Auffassung, dass bei ambitionierter politischer Zielvorgabe eine Zeiteinsparung von mindestens 6 Monaten bei den „vorbereitenden Arbeiten“ und damit ein Baubeginn im Frühjahr 2020 möglich sein müsste.

Begründung:

Wir haben den Eindruck, dass - im Vergleich zu dem bereits 2015 erstellten Bauzeitenplan - bei den der Bauarbeiten vorgeschalteten Leistungen, beginnend mit Pos. 2 (Plausibilitätsprüfung) bis hin zu Pos. 8 (Vergabeverfahren) - die Bearbeitungszeiträume teilweise erheblich verlängert wurden. Dies ist für uns nicht in allen Fällen nachvollziehbar.

Bei einem Baubeginn (wie geplant) im November 2020 ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass bei den zu dieser Zeit üblichen Witterungsverhältnissen die Baustelle im Winter 2020/2021 mehrere Monate „ruhen“ wird. Damit verschiebt sich die wahrscheinliche Inbetriebnahme in den Sommer 2022.

Dies sollte vermieden werden und wäre nach unserer Meinung durchaus möglich. Wir vertrauen auf Leistungswillen und Kompetenz der zuständigen Fachleute.

Wiesbaden, 25.04.2019

Reinhold
Fraktionssprecher