



IV/BR

4. Juli 2019
Telefon: 5334
Telefax: 3956
E-Mail: svn.koetschau@wiesbaden.de

Dritter Bericht (Quartalsbericht zum zweiten Quartal 2019) zum Beschluss Nummer 0483 vom 8. November 2018, Platz der deutschen Einheit endlich vollenden

Im Rahmen der Berichterstattung wird in die beiden Bereiche „Bauliche Vollendung des Platzes der deutschen Einheit“ und „Verbesserung der Aufenthaltsqualität“ differenziert.

Die dezernatsübergreifende Steuerungsgruppe, unter der Federführung von Dezernat IV, hat zuletzt am 3. Juli 2019 getagt. Insbesondere ging es bei dem Termin um die bei der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (SEG) beauftragte Machbarkeitsstudie.

Bauliche Vollendung des Platzes der deutschen Einheit

Die bei der SEG beauftragte Machbarkeitsstudie befindet sich in der Endredaktion und soll zeitnah dem Dezernat für Stadtentwicklung und Bau vorgelegt werden. Nach Abstimmung mit den beteiligten Dezernenten wird nach den Sommerferien den Gremien eine Sitzungsvorlage vorgelegt, mit der über das weitere Vorgehen entschieden werden soll.

Verbesserung der Aufenthaltsqualität:

Bezüglich der angeforderten Prüfungen und Konzepte zur Erhöhung der Reinigungsqualität, Intensivierung der Bestreifung, etc., sind weitere Gespräche und Abstimmungen erforderlich, über deren Verlauf regelmäßig berichtet wird. Soweit erforderlich werden gesonderte Sitzungsvorlagen von den beteiligten Ämtern/Dezernaten erstellt und den Gremien zugeleitet.


Sven Kötschau