

Tagesordnung 2 Punkt 6 der öffentlichen Sitzung am 26.04.2005

Vorlage Nr. 05-V-40-0001

Innensanierung Altbau Leibnizschule

Beschluss Nr. 0104

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0081 vom 14.03.2002 die Generalsanierung des Haupt-/Altgebäudes, sowie der Turnhalle und Herrichtung der Außenanlagen incl. Umgestaltung der Leibnizschule inklusive der Umsetzung des Raumprogrammes zur Ausweitung der Schule auf die Vierzügigkeit mit geschätzten Kosten von 6.550 Mio. Euro zugestimmt wurde (Verrechnungsstelle 2.2300.940000.8.802 – Sanierung Altbau Leibnizschule).
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gesamtkosten nach Kostenberechnung des Hochbauamtes vom 10.11.2004 (*als Anlage zur Vorlage beigefügt*) insgesamt 6.710 Mio. Euro für Baumaßnahme und nach Kostenschätzung des Schulamtes vom 24.01.2005 (*als Anlage zur Vorlage beigefügt*) insgesamt gerundet 200.000 Euro für die Einrichtung betragen. Davon werden teilweise die Kosten aus dem Schulbudget finanziert. Die Mittel für die Einrichtung stehen bei Verrechnungsstelle 2.2300.935000.8.650 (Einrichtung Gymnasien im Zusammenhang mit hochbaulichen Maßnahmen) bereit.
 - 2.1 Die Sanierung der Fassade ist abgeschlossen. Die Kosten haben sich aufgrund günstiger Submissionsergebnisse um ca. 160.000 Euro reduziert.
 - 2.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach neuesten Erkenntnissen zusätzlich Schadstoffe zu beseitigen sind. Hierdurch kommt es zu Mehrkosten von 370.000 Euro. Die Einsparungen der Fassadensanierung i.H.v. 160.000 Euro werden zur Deckung herangezogen. Der verbleibende Betrag i.H.v. 210.000 Euro soll durch günstige Ausschreibungsergebnisse aufgefangen werden. Damit bleibt es derzeit bei Gesamtkosten von 6.550 Mio. Euro.
 - 2.3 Es wird zur Kenntnis genommen, dass erst nach Vorlage der Submissionsergebnisse feststeht, ob die Mehrkosten aufgefangen werden können. Sollten doch Mehrkosten entstehen, sind diese in die kommenden Haushaltsplanberatungen für 2006/2007 einzubringen.
3. Es folgt die Innensanierung des Altbaus sowie die Sanierung der Turnhalle und Herrichtung der Außenanlagen in mehreren Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt (Sanierung des linken Gebäudeflügels) soll in 2005 umgesetzt werden.

4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen der Sanierung Bau- und Einrichtungsmaßnahmen für den Ganztagsbetrieb (Cafeteria und Medienzentrum) umgesetzt werden. Die Refinanzierung zu 90 % aus Bundesmitteln (IZBB) wird beim Hessischen Kultusministerium beantragt.

(antragsgemäß)
(Mag 01.03.2005 BP 0159)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .04.2005

Kessler
Vorsitzender