

<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input type="checkbox"/>	Investition
<input type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: B.Roth
Architekt: ARGE PA+ und
Dillig Architekten

IM-Projektnr. 1.04342
Budget: 125.000€

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Generalsanierung 3-Feld-Sporthalle
Adresse: SH Schelmengraben, Lassalleplatz 1, 65199 Wiesbaden-Dotzheim
Bauherr: Sportamt i.V. Hochbauamt

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt	8984,06	m³		
02 BGF Bruttogrundfläche	1982,3	qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten		NE		
04 NF Nutzfläche	1831,69	qm		
05 NGF Nettogrundfläche	1942,13	qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche	40,17	qm		
07 TF Technische Funktionsfläche	20,03	qm		
08 VF Verkehrsfläche	90,41	qm		
09 A Aussenhülle	1528,969	qm		
10 V Volumen (BRI)	8984,06	m³		
11			Bautyp: Sporthalle	Aufgabe:
12			Bauweise: Mischbauweise	Bauart: Stahlbetonskelettbau
13	Bemerkungen			

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	1.635.000,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		1.635.000,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen	1.025.000,00 €	
29 420 Wärmeversorg.		
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen		
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		1.025.000,00 €
36 500 Außenanlagen	78.000,00 €	78.000,00 €
37 600 Ausstattung + Kunstwerke	120.000,00 €	120.000,00 €
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	845.000,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten	40.000,00 €	885.000,00 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 10,0 %	374.647,06 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)	4.117.647,06 €
43	Mehrwertsteuer 19%	782.352,94 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)	4.900.000,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich	265.500,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Datum

Datum

Datum

Datum

Verteiler: