

<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input checked="" type="checkbox"/>	Investition
<input type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: S. Draeger-K.  
Architekt: H. Lindemer-Lange  
IM-Projektnr.  
Budget:

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

**Projekt:** Fassaden- u. Dachsanierung Haupt-, Hausmeister- u. Direktorengebäude; Ausbau Hausmeistergebäude  
**Adresse:** Oranienschule, Oranienstraße 5-7, Wiesbaden  
**Bauherr:** Schulamt

**PLANUNGSDATEN** (von KG 300-400 netto)

	DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit	
01	BRI Bruttorauminhalt		m³	
02	BGF Bruttogrundfläche		qm	
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				Bautyp: Gymnasium Aufgabe: Instandsetzung
12				
13				

**KOSTENDATEN**

	DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14	100 Grundstück		
15	200 Herrichten und Erschließen		
16	300 Bauwerk + Baukonstruktion	3.565.637,16 €	3.565.637,16 €
17	400 Technischen Anlagen	385.286,23 €	385.286,23 €
18	500 Außenanlagen	142.050,00 €	142.050,00 €
19	600 Ausstattung + Kunstwerke		
20	700 Baunebenkosten	600.000,00 €	600.000,00 €
21	<b>Gesamtbetrag netto KGR 100-700</b>	<b>4.692.973,39 €</b>	<b>4.692.973,39 €</b>
22	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 13,0 %		610.387,95 €
23	<b>GESAMTKOSTEN (netto)</b>		<b>5.303.361,34 €</b>
24	Mehrwertsteuer 19%		1.007.638,66 €
25	<b>GESAMTKOSTEN (brutto)</b>		<b>6.311.000,00 €</b>
26	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		180.000,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:  
Dez. IV                      Amtsleiter                      Abteilungsleiter                      Gebietsleiter/in                      Projektleiter

Datum                      Datum                      Datum                      Datum                      Datum